	Č.j. objednatele: 490-2021-514203
	Č.j. zhotovitele: 
SMLOUVA O DÍLO  - DODATEK č. 2
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad
	pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod
zastoupený: 	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod
Adresa:	Palachova 1303, 547 01 Náchod
Tel.:	+420 725 002 570
E-mail:	nachod.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	HYDROPROGRESS, s.r.o.
adresa:	Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno
zastoupený:	Martin Pavlík
tel.:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	pws9q34
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: Martin Pavlík
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
tel.:	xxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	8926442001/5500
IČO:	04449461
DIČ:	CZ04449461
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89961.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2021, č.j. objednatele 490-2021-514203.

Název díla: Projekty pro realizaci společných zařízení – okres Náchod 2021
Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XII Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku V Cena a způsob platby bod 5.2 Celková cena za provedení díla. 
Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:
· Administrativní chyba při výpočtu DPH

[bookmark: _Ref376425814]Původní cena dle dodatku č. 1:
Méněpráce: bez DPH činí					                 (-) 89 831 Kč
	         celkem s DPH					               (-) 112 511 Kč
Celková cena za provedení díla:		
bez DPH činí								       738 169 Kč
DPH 21 % činí							       151 200 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			       889 369 Kč
Z toho:
Projekt č. 6
bez DPH činí								          58 169 Kč
DPH 21 % činí							            8 400 Kč
Celková cena za projekt č. 6 vč. DPH činí				          66 569 Kč


Nová cena dle dodatku č. 2:
Méněpráce: bez DPH činí					                 (-) 89 831,00 Kč
	        celkem s DPH					               (-) 108 695,51 Kč
Celková cena za provedení díla:		
bez DPH činí								       738 169,00 Kč
DPH 21 % činí							       155 015,49 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			       893 184,49 Kč
Z toho:
Projekt č. 6
bez DPH činí								          58 169,00 Kč
DPH 21 % činí							          12 215,49 Kč
Celková cena za projekt č. 6 vč. DPH činí				          70 384,49 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Dodatek č. 2 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Náchodě dne 20. 3. 2025
	V Brně dne 30. 3. 2025

	


	

	     ………………………………………
	….……………………………………

	                      Objednatel
              Ing. Štěpán Melichar
        vedoucí Pobočky Náchod

	Zhotovitel
Martin Pavlík
HYDROPROGRESS, s.r.o.
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