		                 Číslo Smlouvy Objednatele: 698-2022-523206
  č.j. :   SPU 080882/2025                                                                                                                          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
  UID : spudms00000015342125		                     Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
DODATEK Č. 7 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 698-2022-523206
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, 301, 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 24674.
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, jednatel a Ing. Helena Krausová, jednatel
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1 smlouvy.
Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací – víceprací spočívajících v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ dílčí části 6.3.2  h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha o 1 MJ, z původní 1 nově na 2, což při ceně 8.470,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 8.470,- Kč bez DPH. Celková hodnota dodatečných prací - víceprací podle dodatku č. 7 tak činí 8.470,- Kč bez DPH. 

Důvodem pro zpracování dodatečných prací u dílčí části 6.3.2 h) i) je skutečnost, že oproti schválenému PSZ byly nově navržené prvky PSZ. V souladu s ust. § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, bylo nezbytné v rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků pozemky zpřístupnit návrhem nových doplňkových polních cest.

Cena díla se současně mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčích částí 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

[bookmark: _Hlk92703591][bookmark: _Hlk109811844]U dílčí částí 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha dojde ke snížení počtu MJ z původní 1 nově na 0, což při ceně 4.840,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 4.840,- Kč bez DPH a u dílčí části 6.3.2 h) iii) dojde ke snížení počtu MJ z původní 1 nově na 0, což při ceně 1.815,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 1.815,- Kč bez DPH. Celková hodnota méněprací podle dodatku č. 7 tak činí 6.655,- Kč bez DPH. 

[bookmark: _Hlk65230740]
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 7 spočívající ve vícepracích v hodnotě 8.470,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 6.655,- Kč bez DPH činí 15.125,- Kč, což představuje 0,47 %  původní hodnoty závazku.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy takto: 

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 1.869.300,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 1.391.500,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    310.970,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 3.571.770,- Kč

	DPH 21 %
	    750.071,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 4.321.841,70 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 ze 17. 8. 2022 zůstávají v platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
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„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: vedoucí pobočky 	Funkce: jednatel


Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
20 / 20
