DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1345-2024-520201 uzavřené dne 2. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
 mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247; 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spu.gov.cz;
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava     
Tel.:	+420 725 352 923 	 	 
E-mail:	jana.slejtrova@spu.gov.cz;
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk180386489]Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o. 
Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 
Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou 
Tel./fax:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXXXX 
ID DS:		ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax:		XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou	
Číslo účtu:		176725996/0300		
IČO:		25344447	
DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 2. 12. 2024 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 20. 12. 2024, 
dodatku č. 2 uzavřeného dne 5.2. 2025 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 13. 3. 2025 na provedení díla s názvem: „Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov“. (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna druhu odrůdy vysazovaného stromu. Z důvodu nedostupnosti uvedeného kultivaru v kmenové formě. Tato změna nemá vliv na cenu díla.
V dodatku č. 3 uzavřeného dne 13. 3. 2025, došlo k záměně čísel v ceně díla bez DPH. Byla použita částka 12 669 621, 77 Kč bez DPH. Tímto došlo i k chybnému výpočtu DPH a celkové ceny včetně DPH. Správně měla být použita částka 12 669 261,77 Kč bez DPH. 
Na základě tohoto zjištění dochází tímto dodatkem i k úpravě celkové ceny díla.

Čl. III   Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
Zhotovitel stavby předložil návrh na změnu, 3 ks Salix caprea, ve velikosti obvodu kmene 
8 – 10 cm na 3 ks Salix fragilis ve stejné velikosti. Důvodem této změny je nedostupnost Salix caprea v kmenové formě. 
	
Čl. IV   Změna cena díla
1. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           12 669 261,77 Kč
DPH 21 % činí		                                                    2 660 544,97 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         15 329 806,74 Kč

Čl. XIX   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást smlouvy tvoří tato příloha: 
a. [bookmark: _Hlk72416797]Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet záměny položek 
5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Jihlavě dne 1. 4. 2025
	Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 4. 2025

	

„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu 

	Zhotovitel
Ing. Radek Lunzar
prokurista
AQUASYS spol. s r.o.












Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
……………………………
Ing. Jana Šlejtrová
Pobočka Jihlava
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

ZhotovitelCZ25344447

Zpracoval

Rozpočet čísloDne

21. 3. 2025

                Měrné a účelové jednotky

            Počet    Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                Počet        Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vCZK

A

Základní rozp. náklady

B

Doplňkové náklady

C

Náklady na umístění stavby

1HSVDodávky

0,00

8Práce přesčas

0,00

13

0,00

2Montáž

0,00

9Bez pevné podl.

0,00

14

0,00

3PSVDodávky

0,00

10Kulturní památka

0,00

15

0,00

4Montáž

0,00

11

0,00

16

0,00

5"M"Dodávky

0,00

17

0,00

6Montáž

0,00

18VRN z rozpočtu

0,00

7ZRN (ř. 1-6)

0,00

12DN (ř. 8-11)19VRN (ř. 13-18)

0,00

20HZS

0,00

21Kompl. činnost

0,00

22Ostatní náklady

0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D

Celkem bez DPH0,00

DPH%Základ daněDPH celkem

 snížená12,00,00

 základní21,00,00

Cena s DPH0,00

E

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

0,00

Klouzavá doložka

0,00

Zvýhodnění

0,00

Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2   





SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina   

   

AQUASYS, spol. s r.o.   

AQUASYS, spol. s r.o.   

VRN 1   

VRN 2   

VRN 3   

VRN 4   

VRN 5   

CZ01312774

CZ25344447

JKSO

EČO

Místo

IČO

01312774



0,00

0,00

25344447

25344447

CZ-CPV

CZ-CPA
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ZL2 - Krycí list rozpočtu

		

														KRYCÍ LIST ROZPOČTU

				Název stavby						Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2																				JKSO

																														EČO

																														Místo

																														IČO				DIČ

				Objednatel						SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina																				01312774				CZ01312774

				Projektant

				Zhotovitel						AQUASYS, spol. s r.o.																				25344447				CZ25344447

				Zpracoval						AQUASYS, spol. s r.o.																				25344447				CZ25344447

										Rozpočet číslo								Dne												CZ-CPV

																		21. 3. 2025												CZ-CPA

										Měrné a účelové jednotky

		Počet								Náklady / 1 m.j.				Počet						Náklady / 1 m.j.				Počet										Náklady / 1 m.j.

										Rozpočtové náklady v										CZK

		A				Základní rozp. náklady								B				Doplňkové náklady						C				Náklady na umístění stavby

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práce přesčas				0.00				13		VRN 1										0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevné podl.				0.00				14		VRN 2										0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kulturní památka				0.00				15		VRN 3										0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		VRN 4										0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		VRN 5										0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (ř. 1-6)						0.00				12		DN (ř. 8-11)								19		VRN (ř. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnost				0.00				22		Ostatní náklady										0.00

						Projektant, Zhotovitel, Objednatel																		D				Celkem bez DPH								0.00

																										DPH				%				Základ daně		DPH celkem

																										snížená				12.0		0.00				0.00

																										základní				21.0		0.00				0.00

																										Cena s DPH										0.00

																								E				Přípočty a odpočty

																										Dodá zadavatel										0.00

																										Klouzavá doložka										0.00

																										Zvýhodnění										0.00





ZL2 - Rekapitulace objektů stav

		Rekapitulace objektů stavby

		Stavba:		Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

		Objednatel:		SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

		Zhotovitel:		AQUASYS, spol. s r.o.												Zpracoval:		AQUASYS, spol. s r.o.

		Místo:														Datum:		21. 3. 2025

		Kód		Zakázka		Cena bez DPH		DPH snížené		DPH základní		Cena s DPH		Ostatní		ZRN		HZS		VRN		KČ

		ZL2		Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		ZL2 a		Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov		(11,574.93)		0.00		(2,430.74)		(14,005.67)		0.00		(11,574.93)		0.00		0.00		0.00

		ZL2 b		Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov		11,574.93		0.00		2,430.74		14,005.67		0.00		11,574.93		0.00		0.00		0.00

				Celkem		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





ZL2 a - Rozpočet

		ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

		Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

		Objekt:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

		Objednatel:   SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

		Zhotovitel:   AQUASYS, spol. s r.o.																		Zpracoval:   AQUASYS, spol. s r.o.

		Místo:																		Datum:   21. 3. 2025

		Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množství celkem		Cena jednotková		Dodávka celkem		Montáž celkem		Cena celkem		Hmotnost		Hmotnost celkem

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

						HSV		Práce a dodávky HSV								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000

						1		Zemní práce								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000

						18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000

		1				R0014		Vrba jíva (Salix caprea) OK 8-10, s balem		kus		-3.000		3,858.31		(11,574.93)		0.00		(11,574.93)		0.000		0.000

								Celkem								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000





ZL2 b - Rozpočet

		ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

		Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

		Objekt:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

		Objednatel:   SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

		Zhotovitel:   AQUASYS, spol. s r.o.																		Zpracoval:   AQUASYS, spol. s r.o.

		Místo:																		Datum:   21. 3. 2025

		Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množství celkem		Cena jednotková		Dodávka celkem		Montáž celkem		Cena celkem		Hmotnost		Hmotnost celkem

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

						HSV		Práce a dodávky HSV								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

						1		Zemní práce								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

						18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

		1				R0014		Vrba křehká (Salix fragilis) OK 8-10, s balem		kus		3.000		3,858.31		11,574.93		0.00		11,574.93		0.000		0.000

								Celkem								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000
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Stavba:Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

Objednatel:SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

Zhotovitel:AQUASYS, spol. s r.o.Zpracoval: AQUASYS, spol. s r.o.

Místo: Datum: 21. 3. 2025

KódZakázkaCena bez DPHDPH sníženéDPH základníCena s DPHOstatníZRNHZSVRNKČ

ZL2Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2   0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

ZL2 a    Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov    -11 574,930,00-2 430,74-14 005,670,00-11 574,930,000,000,00

ZL2 b    Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov    11 574,930,002 430,7414 005,670,0011 574,930,000,000,00

Celkem0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Rekapitulace objektů stavby


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
ZL2 - Rekapitulace objektů stav

		Rekapitulace objektů stavby

		Stavba:		Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

		Objednatel:		SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

		Zhotovitel:		AQUASYS, spol. s r.o.												Zpracoval:		AQUASYS, spol. s r.o.

		Místo:														Datum:		21. 3. 2025

		Kód		Zakázka		Cena bez DPH		DPH snížené		DPH základní		Cena s DPH		Ostatní		ZRN		HZS		VRN		KČ

		ZL2		Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		ZL2 a		Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov		(11,574.93)		0.00		(2,430.74)		(14,005.67)		0.00		(11,574.93)		0.00		0.00		0.00

		ZL2 b		Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov		11,574.93		0.00		2,430.74		14,005.67		0.00		11,574.93		0.00		0.00		0.00

				Celkem		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





ZL2 a - Rozpočet

		ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

		Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

		Objekt:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

		Objednatel:   SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

		Zhotovitel:   AQUASYS, spol. s r.o.																		Zpracoval:   AQUASYS, spol. s r.o.

		Místo:																		Datum:   21. 3. 2025

		Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množství celkem		Cena jednotková		Dodávka celkem		Montáž celkem		Cena celkem		Hmotnost		Hmotnost celkem

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

						HSV		Práce a dodávky HSV								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000

						1		Zemní práce								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000

						18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000

		1				R0014		Vrba jíva (Salix caprea) OK 8-10, s balem		kus		-3.000		3,858.31		(11,574.93)		0.00		(11,574.93)		0.000		0.000

								Celkem								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000





ZL2 b - Rozpočet

		ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

		Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

		Objekt:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

		Objednatel:   SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

		Zhotovitel:   AQUASYS, spol. s r.o.																		Zpracoval:   AQUASYS, spol. s r.o.

		Místo:																		Datum:   21. 3. 2025

		Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množství celkem		Cena jednotková		Dodávka celkem		Montáž celkem		Cena celkem		Hmotnost		Hmotnost celkem

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

						HSV		Práce a dodávky HSV								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

						1		Zemní práce								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

						18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

		1				R0014		Vrba křehká (Salix fragilis) OK 8-10, s balem		kus		3.000		3,858.31		11,574.93		0.00		11,574.93		0.000		0.000

								Celkem								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000
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Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

Objekt:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov 

Objednatel:   SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

Zhotovitel:   AQUASYS, spol. s r.o.Zpracoval:   AQUASYS, spol. s r.o.

Místo:   Datum:   21. 3. 2025

Č.KCNKód položkyPopisMJ

Množství 

celkem

Cena jednotkováDodávka celkemMontáž celkemCena celkemHmotnost

Hmotnost 

celkem

HSVPráce a dodávky HSV   -11 574,930,00-11 574,930,000

1Zemní práce   -11 574,930,00-11 574,930,000

18Zemní práce - povrchové úpravy terénu   -11 574,930,00-11 574,930,000

1R0014Vrba jíva (Salix caprea) OK 8-10, s balem   kus-3,0003 858,31-11 574,930,00-11 574,930,0000,000

Celkem   -11 574,930,00-11 574,930,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
ZL2 a - Rozpočet

		ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

		Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

		Objekt:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

		Objednatel:   SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

		Zhotovitel:   AQUASYS, spol. s r.o.																		Zpracoval:   AQUASYS, spol. s r.o.

		Místo:																		Datum:   21. 3. 2025

		Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množství celkem		Cena jednotková		Dodávka celkem		Montáž celkem		Cena celkem		Hmotnost		Hmotnost celkem

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

						HSV		Práce a dodávky HSV								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000

						1		Zemní práce								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000

						18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000

		1				R0014		Vrba jíva (Salix caprea) OK 8-10, s balem		kus		-3.000		3,858.31		(11,574.93)		0.00		(11,574.93)		0.000		0.000

								Celkem								(11,574.93)		0.00		(11,574.93)				0.000





ZL2 b - Rozpočet

		ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

		Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

		Objekt:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

		Objednatel:   SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

		Zhotovitel:   AQUASYS, spol. s r.o.																		Zpracoval:   AQUASYS, spol. s r.o.

		Místo:																		Datum:   21. 3. 2025

		Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množství celkem		Cena jednotková		Dodávka celkem		Montáž celkem		Cena celkem		Hmotnost		Hmotnost celkem

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

						HSV		Práce a dodávky HSV								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

						1		Zemní práce								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

						18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

		1				R0014		Vrba křehká (Salix fragilis) OK 8-10, s balem		kus		3.000		3,858.31		11,574.93		0.00		11,574.93		0.000		0.000

								Celkem								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000
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Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

Objekt:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov 

Objednatel:   SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

Zhotovitel:   AQUASYS, spol. s r.o.Zpracoval:   AQUASYS, spol. s r.o.

Místo:   Datum:   21. 3. 2025

Č.KCNKód položkyPopisMJ

Množství 

celkem

Cena jednotkováDodávka celkemMontáž celkemCena celkemHmotnost

Hmotnost 

celkem

HSVPráce a dodávky HSV   11 574,930,0011 574,930,000

1Zemní práce   11 574,930,0011 574,930,000

18Zemní práce - povrchové úpravy terénu   11 574,930,0011 574,930,000

1R0014Vrba křehká (Salix fragilis) OK 8-10, s balem   kus3,0003 858,3111 574,930,0011 574,930,0000,000

Celkem   11 574,930,0011 574,930,000
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ZL2 b - Rozpočet

		ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

		Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov - ZL2

		Objekt:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

		Objednatel:   SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina

		Zhotovitel:   AQUASYS, spol. s r.o.																		Zpracoval:   AQUASYS, spol. s r.o.

		Místo:																		Datum:   21. 3. 2025

		Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množství celkem		Cena jednotková		Dodávka celkem		Montáž celkem		Cena celkem		Hmotnost		Hmotnost celkem

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

						HSV		Práce a dodávky HSV								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

						1		Zemní práce								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

						18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000

		1				R0014		Vrba křehká (Salix fragilis) OK 8-10, s balem		kus		3.000		3,858.31		11,574.93		0.00		11,574.93		0.000		0.000

								Celkem								11,574.93		0.00		11,574.93				0.000
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA




