

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1148-2023-508207 ze dne 05.10.2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Eliškou Zíkovou, vyšším radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 846
E-mail: eliska.zikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.                                                        na základě Smlouvy o sdružení ke společné podnikatelské činnosti ze dne 22.08.2023

GROMA PLAN s.r.o., reprezentant sdružení 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 252 33 025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., člen sdružení
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Pavlem Vostrackým, jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Pavlem Vostrackým
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxx


Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
DIČ: CZ25233025
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, a to změna termínu odevzdání dílčích etap. V důsledku této změny se mění příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností. 
Dále je předmětem Dodatku č. 2 změna identifikačního údaje na straně Objednatele (e-mailové adresy).
Předmět Dodatku
1.1    Změna termínů dílčích etap:  
[bookmark: _Ref50585481]6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z původního termínu 30.04.2025                               na 30.07.2025

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona z původního termínu 30.04.2025 na 30.07.2025

6.2.7 Rozbor současného stavu z původního termínu 30.04.2025 na 30.07.2025

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původního termínu 30.06.2025                         na 30.09.2025

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – včetně podetap 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b); 
6.3.1 i) c) – z původního termínu 30.09.2026 na 30.12.2026

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z původního termínu 30.09.2027 na 30.12.2027 

Ke změně v termínech dílčích etap dochází z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ Úhošťany. Na jednání s Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Chomutov vyplynula nutnost rozšíření obvodu zájmového území o část sousedního katastrálního území Rokle pro vyřešení spůlné cesty vedoucí na hranici obou katastrálních území. Na rozšířeném území bude třeba provést další terénní práce – doměřit polohopis, zaměřit a zastabilizovat obvod v terénu a provést nutnou administraci s tím spojenou, včetně kontroly geometrických plánů katastrálním úřadem. Vzhledem k celkové rozsáhlosti zájmového území a nutné následné kontrole podkladů ze zjišťování hranic obvodu KoPÚ katastrálním úřadem je žádoucí odevzdat podklady ke kontrole kompletně.

1.2   Změna identifikačních údajů Smluvní strany
E-mailová adresa kontaktní osoby Objednatele se mění na: eliska.zikova@spu.gov.cz
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 SoD – KoPÚ Úhošťany.


















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o. 
			reprezentant sdružení
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 10.04.2025		Datum: 09.04.2025





„elektronicky podepsáno“

………………………………………………………….	……………………………………………..
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Pavel Vostracký
Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového	Funkce: jednatel GROMA PLAN s.r.o.
úřadu pro Ústecký kraj	
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	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 SoD – KoPÚ Úhoštany
	
	
	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku                 bez DPH v Kč                           
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání                         k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	23 
	1 100,00
	25 300,00
	31.10.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	3 300,00
	3 300,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	1090
	836,00
	911 240,00
	31.1.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	300
	2 420,00
	726 000,00
	30.7.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	2
	4 400,00
	8 800,00
	30.7.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1090
	440,00
	479 600,00
	30.7.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1090
	539,00
	587 510,00
	30.9.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 741 750,00
	30.9.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1090
	935,00
	1 019 150,00
	30.12.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	80
	440,00
	35 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	60
	440,00
	26 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	2
	440,00
	880,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	4 400,00
	4 400,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	6 545,00
	6 545,00
	na výzvu Objednatele                  v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 740,00
	3 740,00
	na výzvu Objednatele                  v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 397,00
	1 397,00
	na výzvu Objednatele                    v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1090
	737,00
	803 330,00
	30.12.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	5 060,00
	5 060,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 948,00
	2 948,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 941 610,00
	xxxxx

	6.4
	         Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1090
	341,00
	371 690,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	           „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	371 690,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 741 750,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 941 610,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	371 690,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 055 050,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	1 061 560,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 116 610,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	GROMA PLAN s.r.o.

	
	
	reprezentant sdružení

	Místo: Teplice
	
	Místo: Plzeň
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	     „elektronicky podepsáno"
	
	
	

	….......................................................................................
	
	…...............................................................................

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	
	Jméno: Pavel Vostracký

	Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	
	Funkce: jednatel GROMA PLAN s.r.o.





