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Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice
DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO č. 1234-2021-523101
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem,
	ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov
	Bc. Petr Reich, Pobočka Vyškov
Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Tel.	724 913 207 Ing. Krampl
	727 957 123 Bc. Reich
E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO	01312774
DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o. 
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx / xxx  
E-mail:	xxx
ID DS:	s85762s 
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu:	0720092329 / 0800  
IČO:	40527514 
DIČ:	CZ40527514 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).


Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice


Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 7.9.2021 upravují následující ujednání:


I.
Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

Dále pak osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech jsou Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov a Bc. Petr Reich, rada Pobočky Vyškov.


II.
FC 6.3. Návrhové práce: 
dílčí části
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
počet MJ (ha) se zvyšuje z 32 na 64.
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; 
počet MJ (100 bm) se zvyšuje z 38 na 92.
6.3.1.i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
počet MJ (100 bm) se snižuje z 19 na 11.
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
počet MJ (ks) se snižuje ze 2 na 0.
Důvod změny počtu MJ u PSZ vyplynul z rozsahu navržených opatření při projednávání PSZ DTR se sborem zástupců s přihlédnutím k rozsahu IGP a následného projednání v Regionální dokumentační komisi dne 6.11.2024. Práce byly provedeny a řádně odevzdány ve stanoveném termínu, k úpravě počtu MJ podle skutečnosti dochází před fakturací díla.


III.
Celková cena díla se vzhledem ke změnám uvedeným v čl. II tohoto Dodatku navyšuje o 64.400,00 Kč bez DPH, tedy o 77.924,00 Kč včetně DPH.

Tabulka v čl. 3 CENA DÍLA, odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 297 700,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 488 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	233 400,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 019 700,00 Kč

	DPH 21 %
	634 137,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 653 837,00 Kč






IV.
Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.


V.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	

Příloha: položkový výkaz činností

	


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Brno	Místo: Plzeň
Datum: 14.4.2025	Datum: 11.4.2025





________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro JmK	jednatel










Za správnost vyhotovení : Mgr. Robert Bílek
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