		Číslo Smlouvy Objednatele: 1061-2022-514204/5				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 31/2022	
		Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť
		UID: spudms00000015451705
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť
DODATEK č. 5 k SMLOUVě O DÍLO
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 1061-2022-514204 ze dne 12.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou; Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: jednatelem, Tomášem Charvátem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qc9omr
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I [bookmark: _Hlk83285229]
Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.2.2025 a jednání kontrolního dne (6.3.2025) ohledně potřeby dodatečného zahrnutí části katastrálního území Očelice a potřeby dodatečného zjišťování hranic obvodu KoPÚ. Pobočka vyhodnotila tyto práce jako nezbytné pro kvalitní návrh nového uspořádání. Tyto práce budou realizovány jako dílčí část 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., a to s využitím bodu 17.2. smlouvy o dílo.
[bookmark: _Hlk83363231]V souvislosti se zadáním výše uvedených prací je nutné prodloužení termínu plnění u etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") a navazující etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
Dalším důvodem je snížení počtu MJ u navazujících dílčích etap 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.
[bookmark: _Hlk190962222][bookmark: _Hlk192165787]Dodatkem č. 5 dojde celkově ke zvýšení ceny o 900,- Kč bez DPH, v absolutní hodnotě jde o změnu ceny ve výši 25 100,00 Kč bez DPH, což činí změnu 0,609 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Bolehošť. 
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 – celkem změna hodnoty závazku v absolutní hodnotě nepřesahuje 10 % (0,838 %) původní hodnoty závazku KoPÚ Bolehošť. Dodatkem č. 1 došlo ke změně hodnoty závazku ve výši 0,06 % původní hodnoty závazku, dodatkem č. 4 došlo ke změně ve výši 0,169%, tímto dodatkem dojde ke změně ve výši 0,609%.


Čl. II [bookmark: _Hlk119938321][bookmark: _Hlk119938290]
Předmět dodatku
1. 
2. 
2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek a termín plnění u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Počet MJ
	Počet MJ dle Dod. Č. 4
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle Dodatku č. 3
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle Dodatku č. 4
	Změna ceny v Kč bez DPH 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	-
	2
	0,00
	13 000,00
	13 000,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk192236063]6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	661
	655
	639 848,00
	634 040,00
	-5 808,00
	31.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	40
	40
	19 360,00
	19 360,00
	0,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	120
	120
	145 200,00
	145 200,00
	0,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	1
	1
	6 050,00
	6 050,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	1
	1
	60 500,00
	60 500,00
	0,00
	

	[bookmark: _Hlk192236146]6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	661
	655
	639 848 
	634 040,00
	-5 808,00
	31.10.2026

	[bookmark: _Hlk192236204]6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	662
	661
	320 408,00
	319 924,00
	-484,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Změna celkem
	 
	 
	 
	 
	900,00
	 

	Změna celkem v absolutní hodnotě
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Hlk192165618]25 100,00
	 




Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění ustanovení bodu 3.1. SoD takto:
[bookmark: _Ref50474873]3.1.Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 199 798,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 595 990,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	319 924,00

	Celková cena Díla bez DPH
	4 115 712,00

	DPH 21 %
	864 299,03

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 980 011,03




Čl. III 
Závěrečná ustanovení
0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Teplice

Datum: 14.4.2025		Datum: 14.4.2025





________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn.		Funkce: Jednatel společnosti
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