

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 779-2023-520201 uzavřené dne 27. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Bc. Davidem Vyskočilem, referentem Pobočky Jihlava
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 193
E-mail: 	david.vyskocil@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 10. 8. 2023
Sídlo:	XXXXXXXXXXXX
Zastoupená: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem
Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:
1. Ing. Pavel Dvořáček – reprezentant zhotovitele
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem XXXXXXXXXXXX
Provozovna, korespondenční adresa: XXXXXXXXXXXX Tábor, IČO: 65945735
2. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem XXXXXXXXXXXX,
Provozovna: XXXXXXXXXXXX Pelhřimov, IČO: 43820654
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem
V technických záležitostech zastoupená: 	XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu:	XXXXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu:	XXXXXXXXXXXX


Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky: 	pqbyz8x
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXX
DIČ: 	XXXXXXXXXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 27. 9. 2023 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sasov." (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které spočívají ve změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčích částí (dále jen „DČ“):
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
a 6.4 Mapové dílo.


6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
= navýšení počtu MJ (100 bm) z původních 14 na skutečných 23
Jedná se o vícepráce v celkové hodnotě 49 500,- Kč bez DPH.

6.2.7 Rozbor současného stavu
= snížení počtu MJ (ha) z původních 140 na skutečných 139
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 440,- Kč bez DPH.

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
= snížení počtu MJ (ha) z původních 140 na skutečných 139
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 440,- Kč bez DPH.

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
= snížení počtu MJ (ha) z původních 133 na skutečných 132
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 990,- Kč bez DPH.

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
= snížení počtu MJ (ha) z původních 133 na skutečných 132
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 1 650,- Kč bez DPH.

6.4 Mapové dílo
= snížení počtu MJ (ha) z původních 140 na skutečných 139
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 352,- Kč bez DPH.
V rámci tohoto Dodatku č. 2 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy v celkové výši 53 372,- Kč bez DPH.
[bookmark: _Hlk189643220]
Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu MJ Zhotovitelem po zjišťování průběhu hranic. V době podpisu smlouvy o dílo byl počet MJ u DČ: 6.2.4 stanoven délkou šetřených hranic předpokládaného obvodu, avšak na základě požadavku katastrálního úřadu byly předmětem zjišťování hranic všechny body s kódem kvality vyšším než 3 nacházející se na přímce mezi stávajícími body s kódem kvality 3 navazující ze sousedních katastrálních území. V rámci zadávací dokumentace se šetření výše zmíněných bodů nepředpokládalo, na základě čehož byla původní hranice předpokládaného obvodu v dotčených lokalitách vyznačena jako převzatá.

Čl. 3.1 se mění takto
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]          Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   441 320,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   551 980,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     48 928,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 042 228,00 Kč

	DPH 21 %
	   218 867,88 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 261 095,88 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“). 
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.












PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	
Místo: Jihlava 15. 4. 2025		Místo: Tábor 14. 4. 2025






„elektronicky podepsáno“
___________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				reprezentant plnění závazku
Státního pozemkového úřadu				




Za správnost:



„elektronicky podepsáno“
…………………………………
Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu
			Číslo Smlouvy Objednatele 779-2023-520201	
			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 	
			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sasov
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sasov
	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 8)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 8)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	17 
	2 000,00
	34 000,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	3 
	2 500,00
	7 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech 1)
	ha
	140
	1 000,00
	140 000,00
	30.9.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	23
	5 500,00
	126 500,00
	30.4.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 10)
	 100 bm
	1
	11 000,00
	11 000,00
	31.7.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	139
	440,00
	61 160,00
	20.1.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	139
	440,00
	61 160,00
	28.2.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	441 320,00
	28.2.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	132
	990,00
	130 680,00
	31.5.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	10
	2 200,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	1 100,00
	22 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	3 300,00
	3 300,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	44 000,00
	44 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 9)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 9)
	ha
	1
	6 930,00
	6 930,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 9)
	ha
	1
	3 960,00
	3 960,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 9)
	ha
	1
	1 485,00
	1 485,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	132
	1 650,00
	217 800,00
	29.02.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 800,00
	39 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	6
	6 600,00
	39 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 10)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 10)
	ha
	1
	11 550,00
	11 550,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 10)
	ha
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 10)
	ha
	1
	2 475,00
	2 475,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	551 980,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	139
	352,00
	48 928,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	48 928,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	441 320,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	551 980,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	48 928,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 042 228,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	218 867,88
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 261 095,88
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	9) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	10) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




