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Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo


DODATEK   č. 7  SMLOUVY  O  DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice uzavřené dne 12. 10. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami
	Objednatel č. 1:
Sídlo:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Zastoupený:
	Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jiří Vávra, 
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Mgr. Pavel Hořák
odborný rada Pobočky Uherské Hradiště

	Telefon:
	+420 727 956 373, +420 725 409 153

	E-mail :
	jiri.vavra1@spu.gov.cz, pavel.horak@spu. gov.cz

	Osoba administrující veřejnou zakázku:
	Mgr. Kateřina Odložilíková

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH

	
	


(dále jen „objednatel č. 1“)

	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s. p.

	Sídlo:
	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

	
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložky 80478

	Zastoupený:
	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
X X X X X X X X X X

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Adresa:
	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

	Telefon:
	X X X X X X X X X X

	E-mail:
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	zjq4rhz

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	30007-15937031/0710 

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)

	Zhotovitel:
	GB-geodezie, spol. s r.o.


	Sídlo:
	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Láska, jednatel


	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Telefon / fax:
	X X X X X X X X X X

	E-mail :
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	4pq7xj6

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Zlín

	Číslo účtu:
	115-6799070217/0100

	IČO / DIČ:
	26271044 / CZ26271044

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

	
	


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 12. 10. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice“ (dále jen „smlouva“). Dne 14. 4. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 9. 8. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 12. 5. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. Dne 27. 9. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4. Dne 14. 6. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 5. Dne 14. 11. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 6.

2. 	Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. v rámci KoPÚ Kostelany nad Moravou a v rámci KoPÚ Nedakonice. 
Důvodem k posunu termínu u KoPÚ Kostelany nad Moravou nadále zůstává nutnost řešení deficitu státní a obecní půdy pro vypořádání navržených prvků plánu společných zařízení, který se již částečně zmenšil získáním výměry ze strany X X X X X X X X X X a úpravou návrhu PSZ, stále však chybí cca 1 ha využitelné půdy. Také je prověřována možnost směny pozemků SPÚ a X X X X X X X X X X s obcí a hlavním hospodařícím subjektem X X X X X X X X X X Současně je také prověřována možnost projednání dodatečného dědictví po neidentifikovaných vlastnících v katastrálním území Nedakonice nad Moravou. Uvedené procesy aktuálně stále probíhají. Jedná se o změny, které zadavatel nemohl předpokládat.
Důvodem posunu termínu u KoPÚ Nedakonice je aktuální situace s přípravou těžby štěrkopísku na části území KoPÚ. Těžební společnost začala s oslovováním vlastníků v potenciálním dobývacím prostoru ohledně výkupu pozemků. Tato skutečnost vyvolala potřebu přepracování podstatné části návrhu nového uspořádání pozemků, kdy je nutno v předmětné lokalitě zachovat stávající vlastnickou strukturu včetně původní výměry pozemků. Jedná se o změny, které zadavatel nemohl předpokládat.
3.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:
Článek I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany nad Moravou
3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	   Termín: 15. 1. 2026

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedakonice
3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	   Termín: 15. 1. 2026

3.5.2.   Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 
            rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice
	Termín: 15. 1. 2026
Závěrečná ustanovení
0. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Položkový výkaz činností pro každé k.ú. samostatně.
 Ve Zlíně dne: 15.4.2025 		      	      V Brně dne: 14.4.2025
	Za objednatele č. 1:	
	Za zhotovitele:

	


„elektronicky podepsáno“
	


	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka
	GB-geodezie, spol. s.r.o.
Ing. Zdeněk Láska         
jednatel


Ve Zlíně dne: 15.4.2025 
	Za objednatele č. 2:

	

	

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel
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Strana 2

