Číslo smlouvy objednatele: 1366-2021-523101
UID: spudms00000015472659
Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3243-21
DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněni jednat:
Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí Pobočky Břeclav 


Mgr. Pavla Sedláčková, odborný rada Pobočky Břeclav
Kontaktní údaje:
Tel.: 
725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

601 584 038 – Mgr. Pavla Sedláčková

E-mail: 
breclav.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 
z49per3
Bankovní spojení: 
Česká národní banka

Číslo účtu: 
3723001/0710
IČO: 
01312774
DIČ: 
CZ01312774, není plátce DPH

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
xxx
Kontaktní údaje:

Tel.:
xxx
E-mail:
xxx
ID datové schránky:
784cctd

Bankovní spojení: 
ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 
372520453/0300

DIČ: 
CZ41601483

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 7.10.2021 na vypracování „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tasov nad Veličkou“ upravují následující ujednání:
Čl. I.
Z důvodu personálních a organizačních změn na straně objednatele jej nově zastupuje a je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj. 
V technických záležitostech je objednatel nově zastoupen Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav. Současně byl změněn kontaktní e-mail Pobočky Břeclav.  

Čl. II.

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 6. 3. 2025 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, na níže specifikovaných změnách:
Hlavní celek 6.3 Přípravné práce

Dílčí část
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení



6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy


6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy 


záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy



6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

ruší se původní termín předání k akceptačnímu řízení 31.7.2025

a nahrazuje se novým termínem 30. 11. 2025 

Dílčí část
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ruší se původní termín předání k akceptačnímu řízení 31.3.2026
a nahrazuje se novým termínem 31. 7. 2026 

Důvodem vyhrazené změny termínů dne ust. čl. 6.3.1 písm. d) smlouvy o dílo je skutečnost, že při postupném projednávání návrhu plánu společných zařízení byly ze strany sboru zástupců vlastníků průběžně doplňovány další požadavky, které se snažil zpracovatel společně s Pobočkou Břeclav operativně řešit. Tím došlo k posunu v definování rozsahu připravovaného inženýrsko-geologického průzkumu, který budou opatření navržená v rámci PSZ nutně vyžadovat. 
III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

Čl. IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 14.4.2025




V Brně dne: 12.4.2025
Za objednatele:





Za Zhotovitele:
………………………….…....




…………..……....…………..

Ing. Pavel Zajíček





Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro JMK





jednatel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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