Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1370-2021-504201 
Č.j. objednatele: SPU 154431/2025/miko
UID: spudms00000015492634

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1370-2021-504201), uzavřené dne 15. 10. 2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Kaznějova, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Obora u Kaznějova (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Petra Vápeníková, vyšší rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 822
E-mail:																plzen.pk@spu.gov.cz 
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: 																Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																qzhp5bf
Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 															5279999001/5500
IČ: 																	29099323
DIČ: 																	CZ29099323
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.


PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení byly upřesněny skutečné měrné jednotky, které se lišily od stávajících měrných jednotek, které byly uvedeny ve smlouvě. Konkrétně se týká snížení počtu měrných jednotek následujících etap: 6.3.1.i a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy a 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Kaznějova tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]
PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek etap: 6.3.1.i a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy a 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 1)
	1 658 200,-Kč

	Méněpráce bez DPH
	11 700,-Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,-Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 646 500,-Kč

	DPH 21 %
	345 765,-Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 992 265,-Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1.i a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	- 20
	300,-
	- 6 000,-
	31. 05. 2025
	- - -

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	ha
	- 19
	300,-
	- 5 700,-
	31. 05. 2025
	- - -

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	        - 11 700,-
	
	




2. Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzen.pk@spu.gov.cz. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	 22. 04. 2025										V Plzni dne 22. 04. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												



…………………………										…………………………	
Ing. Jana Horová											    Mgr. Barbora Salátová
vedoucí Pobočky Plzeň                     					    jednatel společnosti
         Státní pozemkový úřad          		                           POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.








Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko
2

