Číslo smlouvy objednatele: 941-2019-571101/8     /UID
Číslo smlouvy zhotovitele: 52/19 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sklenov


Dodatek č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29. 10. 2019
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín
	xx
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Martin Vokřál
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Martin Vokřál
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	ČSOB Opava
Číslo účtu:	382047743/0300
IČ:	64608531
DIČ:	CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
vedeném: 
dále jen „zhotovitel“.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu se smlouvou o dílo ze dne 29. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sklenov“ (dále jen „KoPÚ Sklenov“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“).

1. PREAMBULE
Předmětem dodatku je změna údajů u objednatele – Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín (dále jen „pobočka Nový Jičín“) i zhotovitele. 
Na základě reorganizace přešla agenda bývalé Pobočky Frýdek-Místek (okresu Frýdek-Místek) na Pobočku Opava od 1. 7. 2024, což bylo 11 rozpracovaných komplexních pozemkových úprav. V návaznosti s cíli SPÚ optimalizovat výkon pracovišť, zefektivnit a dynamizovat proces pozemkových úprav a zajistit stejnou úroveň provádění ve všech regionech, se dohodlo, že KoPÚ Sklenov převezme Pobočka Nový Jičín.  Vydaným usnesením č.j. SPU 368127/2024/Pš přešla KoPÚ Sklenov na Pobočku Nový Jičín, k dalšímu řízení. Pobočka Opava dne 14. 10. 2024 přípisem č.j.  SPU 403722/2024/Pš s předáním řízení KoPÚ Sklenov seznámila všechny známé účastníky řízení (datum doručení 24.10.2024). Následně Pobočka Nový Jičín převzala spisovou dokumentaci. 
Na základě kontroly spisové dokumentace, při vkládání údajů do ISPU si Pobočka Nový Jičín všimla nesouladu a nelogické návaznosti v poslední etapě KoPÚ Sklenov, mezi textem smlouvy a přílohou č. 1 - Položkový výkaz činností. Ve smlouvě o dílo čís. objednatele 941-2019-571101 se v níže uvedeném bodu smlouvy uvádí:
„3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících  s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele.“
V položkovém výkazu činností je nelogicky uvedeno pevné datum předání díla – 30.9.2024.
 
2. PŘEDMĚT DODATKU
Změna údajů u objednatele
Mění se údaje o osobách oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele. Došlo ke změně úřední oprávněné osoby, která vede řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Sklenov na Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín a xxx. Dále se mění jejich kontaktní informace, tak jak je uvedeno výše.

Změna sídla zhotovitele
Na základě požadavků zhotovitele se mění sídlo zhotovitele následovně:
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Změna bankovního spojení zhotovitele
Na základě požadavků zhotovitele se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele následovně:
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 382047743/0300

Změna ve vedení společnosti
Ve vedení společnosti EKOTOXA s.r.o. došlo ke změně jednatele společnosti místo Ing. Michala Brokla je nyní jednatelem společnosti Ing. Martin Vokřál.

Náprava nesouladu termínu předání díla dle textu smlouvy o dílo:
Pobočka na základě provedené kontroly spisové dokumentace dává do souladu s textem smlouvy o dílo termín předání díla v Položkovém výkazu činností
3.6. Mapové dílo – do 3 měsíců od výzvy zadavatele.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 941-2019-571101 objednatele a č. 52/19 zhotovitele zůstávají beze změny.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu. 
2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Ostravě dne: 23.04.2025	 V Brně dne: 15.04.2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:


„elektronicky podepsáno“	
……………………………………	……………………………………
Mgr. Dana Lišková	Ing. Martin Vokřál
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	EKOTOXA s.r.o.
pro Moravskoslezský kraj


V z.
Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj	



Příloha č. 1: Položkový výkaz činností
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