

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1049-2021-508100 ze dne 11.08.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Eliškou Zíkovou, vyšším radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 846
E-mail: eliska.zikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 3 Smlouvy jsou nepodstatné změny závazku, a to upřesnění počtu měrných jednotek (méněpráce, vícepráce) na základě skutečně odvedených prací na etapě a podetapách 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení. V důsledku těchto změn se mění čl. 3 CENA DÍLA                                         a příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností.
Dále je předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy změna identifikačního údaje na straně Objednatele                         (e-mailové adresy).
Předmět Dodatku
Změna měrných jednotek
Předmětem dodatku č. 3 je nepodstatná změna závazku Smlouvy – upřesnění počtu měrných jednotek (MJ). Na základě skutečně odvedených prací na etapě a podetapách 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách. 

Navýšení počtu měrných jednotek u části díla: 

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – navýšení o 2 MJ, z původních 20 MJ na 22 MJ 
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – navýšení o 6 MJ, z původních 5 MJ na 11 MJ
Snížení počtu měrných jednotek u částí díla:

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle č. 6.3.1 i) a) Smlouvy – snížení o 20 MJ, z původních 40 MJ na 20 MJ 
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – snížení z původní 1 MJ na 0 MJ 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.


[bookmark: _Ref50585481]1.2   Změna čl. 3 Smlouvy
S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 Smlouvy.
Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 402 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	751 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	185 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 339 000,00 Kč

	DPH 21 %
	491 190,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 830 190,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny dle změn MJ jsou uvedeny v příloze – Položkovém výkazu činností.

0. Změna identifikačních údajů Smluvní strany
         E-mailová adresa kontaktní osoby Objednatele se mění na: eliska.zikova@spu.gov.cz

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu                                              s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 3 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vrskmaň a část k. ú. Kyjice.































PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
	Místo: Teplice		Místo: Plzeň
	Datum: 24.04.2025	Datum: 23.04.2025





	„elektronicky podepsáno“
	……………..……………………………………… 	……………………………………………..
	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
	Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového	 Funkce: jednatelka
	úřadu pro Ústecký kraj	
	
		         Číslo Smlouvy Objednatele: 1049-2021-508100/3	
		           UID dokumentu : spudms00000015501146		           
		           Číslo Smlouvy Zhotovitele : 5/2021
		           Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vrskmaň a část k. ú. Kyjice
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vrskmaň a část k. ú. Kyjice
			
20 / 4
	Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 3 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vrskmaň a část k. ú. Kyjice                                                                                                                                                                                                 

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	20 
	1 500,00
	30 000,00
	30.9.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	467
	1 000,00
	467 000,00
	30.6.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	208
	2 000,00
	416 000,00
	30.9.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – nové služby                                
	 100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	51
	2 000,00
	102 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	459
	300,00
	137 700,00
	30.9.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	459
	500,00
	229 500,00
	31.3.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 402 200,00
	31. 3. 2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	458
	700,00
	320 600,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	20
	500,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	22
	500,00
	11 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	11
	2 000,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	30 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	4 900,00 
	4 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 800,00 
	2 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	458
	700,00 
	320 600,00
	30. 11. 2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	5
	6 000,00 
	30 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	4 900,00 
	4 900,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 800,00 
	2 800,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	751 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	463
	400,00
	185 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	  „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	185 200,00
	xxxxx

	 

	             Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 402 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	751 600,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	185 200,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 339 000,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	491 190,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 830 190,00
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Plzeň

	Datum: 24.04.2025
	Datum: 23.04.2025

	
	

	
	

	
	

	
	

	_____________________________________________
	___________________________________

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatelka společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.




