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DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 549-2024-520203 uzavřené dne 20.6.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spu.gov.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov    
Tel.:	+420 727 957 212 	 	 
E-mail:	lubos.rudisar@spu.gov.cz   
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		STRABAG a.s.
Sídlo: 		Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
[bookmark: _Hlk169684594]zastoupený:		Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva,
		Ing. Martinem Bašárem, členem představenstva,
		Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxx
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxx
ID DS:		8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:		5061885001/2700			
IČO:		60838744			
DIČ:		CZ60838744 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20.6.2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 18.10.2024, na provedení díla s názvem „Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace v k.ú. Lukavec u Pacova" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
1. Změna hodnoty závazku se týká méněprací na SO VRN z důvodu zmenšení rozsahu provedených zkoušek formou odvrtů v konstrukčních vrstvách penetračního makadamu a asfaltové hutněné vrstvě s přihlédnutím k platné legislativě. 


Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
1. Tato změna řeší zmenšení rozsahu provedených zkoušek formou odvrtů v konstrukčních vrstvách penetračního makadamu a asfaltové hutněné vrstvě s přihlédnutím k platné legislativě.

Čl. IV   Změna ceny díla
1. Součet méněprací vyplývající z tohoto dodatku je 11 686,50 Kč bez DPH a dojde ke snížení hodnoty zakázky.
2. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí				13 658 176,86 Kč
DPH 21 % činí				  2 868 217,14 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			16 526 394,00 Kč


Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
	a. Přílohou č. 1 je rozdílový rozpočet s vyčíslenými méněpracemi.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Objednatel	Zhotovitel				
V Jihlavě dne 24.4.2025	V Brně dne 24.4.2025

„elektronicky podepsáno“
……………………………….……..	…………………………………
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	xxxxxxxxxxx
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	STRABAG a.s.
Státního pozemkového úřadu	



	………………………………….
	xxxxxxxxxxx
	STRABAG a.s.
	
Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
……………………………				
Ing. Miroslava Smejkalová				
Pobočka Pelhřimov
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