Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 872-2024-504101
Č.j. objednatele: SPU 107458/2025

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 872-2024-504101), uzavřené dne 28. 08. 2024 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Olga Chvátalová
Telefon: 						+420 725 002 575 
E-mail:  						olga.chvatalova@spu.gov.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						PROMO REAL GROUP s.r.o.  
Sídlo: 							Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň
Zastoupený: 	Radkem Maršálkem, statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						r2yny97
Bankovní spojení: 					Česká spořitelna 
Číslo účtu: 						4179089399/0800
IČ: 							29093236
DIČ: 							CZ29093236, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Důvodem změny ceny jsou níže popsané skutečnosti:
SO 101 - polní cesta PC01
Při výkopových pracích bylo zjištěno, že se orniční a podorniční vrstva pohybuje ve větších tloušťkách než projektem uvažovaných 0,15 cm. Tloušťka odkopávek je v celé délce komunikace proměnlivá. 0,000-0,160 silně zvodnělé jílové písky, zásyp lomovým kamenem fr. 0-250 mm v celkové tloušťce 0,63 m a dosypání na úroveň pláně (-0,41 m od PT) ŠD fr. 0-125 mm v proměnné tlouštce. 0,160-1,572 dosypání parapláně na úroveň pláně (-0,41 m od PT) ŠD fr. 0-125 mm v proměnné tlouštce, místně sanace zvodnělých úseků parapláně ŠD fr. 0-125 mm v tl. 0,3 m. V rámci rozpočtu bylo převedeno vodorovné přemístění výkopku (krom vykopávek ze sanace parapláně) do vodorovného přemístění přebytečné ornice.

SO 09 - bezpečnostní přeliv nádrže VD05
Pro výstavbu bezpečnostního přelivu nádrže je nutné vystavit provizorní příjezdovou komunikaci pro možnost vjezdu dopravní mechanizace stavby a celkovou obslužnost staveniště. Hráz vodního díla není v současné chvíli pojezdu schopná a hrozí nebezpečí ohrožení zdraví pracovníků provádějících stavbu. Pro bezpečný průjezd mechanizace je navržen sypaný zemní sjezd a zpevnění koruny hráze ŠD fr. 0-63 mm v tl. 150 mm.

SO 10 - bezpečnostní přeliv nádrže VD04
Pro výstavbu bezpečnostního přelivu nádrže je nutné vystavit provizorní příjezdovou komunikaci pro možnost vjezdu dopravní mechanizace stavby a celkovou obslužnost staveniště. Hráz vodního díla není v současné chvíli pojezdu schopná a hrozí nebezpečí ohrožení zdraví pracovníků provádějících stavbu. Pro bezpečný průjezd mechanizace je navržen sypaný zemní sjezd a zpevnění koruny hráze ŠD fr. 0-63 mm v tl. 150 mm. V rámci tohoto objektu je i zpevnění přístupové lesní cesty vedoucí k vodním dílům v délce 308 m pomocí ŠD fr. 0-63 mm.
Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za dílo:
Celková cena bez DPH				    21 550 682,58 Kč
DPH 21 %						      4 525 643,34 Kč
Celková cena včetně DPH			                26 076 325,92 Kč 



S101 polní cesta PC01
Méněpráce činí					      162 363,70 Kč bez DPH
Vícepráce činí						   1 013 162,27 Kč bez DPH

SO9 Bezpečnostní přeliv nádrže VD05
Vícepráce činí					        40 062,25 Kč bez DPH

S10 Bezpečnostní přeliv nádrže VD04
Vícepráce činí					        238 630,30 Kč bez DPH



Nová Celková cena za dílo:
Celková cena bez DPH			               22 680 173,70 Kč
DPH 21 %						     4 762 836,48 Kč
Celková cena včetně DPH			               27 443 010,18 Kč 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet  



V Plzni dne 22. 4. 2025                           		V Plzni dne 21. 4. 2025

	Za objednatele:					Za zhotovitele:




…………………………				…………………………	          
Ing. Jiří Papež					Radek Maršálek
ředitel 							jednatel společnosti    
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		PROMO REAL GROUP s.r.o.		      
Státní pozemkový úřad                                                                  
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





