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	               Č.j. zhotovitele:                                                                     
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
(dále jen „dodatek“)
Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Pobočka Příbram 
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř

zastoupený:	Ing. Lucií Krejčovou, vedoucí Pobočky Příbram
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lucie Krejčová, vedoucí Pobočky Příbram
v technických záležitostech oprávněn jednat:	p. Martin Šrámek, Pobočka Příbram
Tel.:	+420 725 537 738
E-mail:	martin.sramek@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitel:
Jméno:	AVE Kladno s.r.o.		
Sídlo: 	Dubská 793, Dubí, 272 03 Kladno 
zastoupený:					Bc. Jakubem Karlem a Ing. Radkem Krumlem, 						jednateli 
tel./fax:	XXXXX
e-mail:                                                              XXXXX
ID DS:	gvamcxs

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX
tel./fax:	XXXXX
e-mail:	XXXXX
bankovní spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:	2107699842/2700			
IČO:	25085221		
DIČ:	CZ25085221 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48250. 
(dále jen „zhotovitel“)


Dodatek č. 1 řeší změnu technických parametrů výsadbového materiálu. Při realizaci polní cesty C 34 v k.ú. Drážkov a okolní výsadby ovocných stromů došlo k nutnosti změnit specifikaci výsadbového materiálu, konkrétně jde o změnu obvodu kmene vysazovaných stromů. Vzhledem k tomu, že ovocné stromy s obvodem kmene 16 – 18 cm jsou v současné době na trhu nedostupné, je nutné šířku kmene nahradit jinou nejvhodnější šířkou. Proto budou podél polní cesty vysázeny ovocné stromy s obvodem kmene 10 – 12 cm. Změna obvodu kmínku je z technického hlediska akceptovatelná a nemá zásadní negativní vliv na plnění účelu výsadby, protože obvod kmínku souvisí primárně s velikostí a vyspělostí sazenice. Při dodržení odpovídající péče nemá změna obvodu kmínku vliv ani na kvalitu ani trvanlivost výsadby. 

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění
následovně:

Znění dle smlouvy o dílo:
Cena za provedení díla bez DPH: 	            	8 644 741,49 Kč
DPH 21 % činí 					1 815 395,71 Kč
Cena za provedení díla vč. DPH  		          10 460 137,20 Kč

Nové znění:
Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH 		  8 644 741,49 Kč
Méněpráce bez DPH:				                   86 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH: 					       48 000,00 Kč
Nová cena za provedení díla bez DPH: 		  8 606 741,49 Kč
DPH 21 % činí 					  1 807 415,71 Kč
Nová cena za provedení díla vč. DPH  		10 414 157,20 Kč

Vzhledem k termínu ukončení dotačního programu zůstávají v platnosti termíny stanovené ve Smlouvě o dílo. 
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.









Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha, kterou tvoří soupis prací. 


	V Příbrami dle data el. podpisu
                 25.4.2025
	           V Kladně dle data el. podpisu
                        25.4.2025  

	
„elektronicky podepsáno“
	
              „elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Lucie Krejčová
vedoucí pobočky Příbram
	Zhotovitel
Bc. Jakub Karel, jednatel
  Ing. Radek Kruml, jednatel


[bookmark: _Hlk72416864]
Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Lucie Krejčová
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