

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 358-2023-505101 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
      podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 	+ 420 724 179 204	
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143. 
Zastoupená: 	Milanem Novým,
jednatelem společnosti AREA G.K. spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Milanem Novým,
jednatelem společnosti AREA G.K. spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	jyem6ry
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
DIČ: 	CZ 25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.04.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vesce u Soběslavi“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací při zjišťování průběhu hranic dochází ke změnám MJ u dílčích částí díla 6.2.4 a 6.2.5 a to takto:

6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· původní rozsah MJ:		66
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 530 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 166 980 Kč
· nový rozsah MJ:			68
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 530 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 172 040 Kč

· zvýšení o 2 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 5 060 Kč – vícepráce

6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
· původní rozsah MJ:		128
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 420 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 309 760 Kč
· nový rozsah MJ:			111
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 420 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 268 620 Kč

· snížení o 17 MJ, snížení ceny bez DPH o 41 140 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 36 080 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	867 100,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	599 280,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	56 320,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 522 700,00 Kč

	DPH 21 %
	319 767,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 842 467,00 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vesce u Soběslavi – Dodatek č. 4.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 28.04.2025	Datum: 25.04.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti
		





Za správnost: 

„elektronicky podepsáno“ 
________________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Vesce u Soběslavi - Dodatek č. 4

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	19 
	1 500,00
	28 500,00
	31.03.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	2 500,00
	12 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	168
	660,00
	110 880,00
	30.09.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	88
	880,00
	77 440,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	68
	2 530,00
	172 040,00
	30.04.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	111
	2 420,00
	268 620,00
	30.04.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	256
	275,00
	70 400,00
	30.06.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	256
	495,00
	126 720,00
	30.11.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	867 100,00
	30.11.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	168
	880,00
	147 840,00
	30.09.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	16
	1 650,00
	26 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	2 200,00
	66 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	5 500,00
	55 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	55 000,00
	55 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	168
	1 100,00
	184 800,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	7 480,00
	7 480,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	599 280,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	256
	220,00
	56 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	56 320,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	867 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	599 280,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	56 320,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 522 700,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	319 767,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 842 467,00
	 





