

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1034-2022-508207 ze dne 19.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Eliškou Zíkovou, vyšším radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 846
E-mail: eliska.zikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy jsou nepodstatné změny závazku, a to upřesnění počtu měrných jednotek (méněpráce, vícepráce) na základě skutečně odvedených prací na etapě                             a podetapách 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení. V důsledku těchto změn se mění                         čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností.
Dále je předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy změna identifikačního údaje na straně Objednatele                         (e-mailové adresy).
Předmět Dodatku
Změna měrných jednotek
Předmětem Dodatku č. 4 je nepodstatná změna závazku Smlouvy – upřesnění počtu měrných jednotek (MJ). Na základě skutečně odvedených prací na etapě a podetapách 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách.

Navýšení počtu měrných jednotek u části díla: 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle č. 6.3.1 i) a) Smlouvy – navýšení o 2 MJ, z původních 5 MJ na 7 MJ 
Snížení počtu měrných jednotek u částí díla:

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – snížení o 24 MJ, z původních 40 MJ na 16 MJ

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – snížení z původních 4 MJ na 0 MJ

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.


Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:                                                     
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 225 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	940 170,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	208 725,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 374 295,00 Kč

	DPH 21 %
	498 601,95 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 872 896,95 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny dle změn MJ jsou uvedeny v příloze – Položkovém výkazu činností.

Změna identifikačních údajů Smluvní strany:
[bookmark: _Ref50585481]E-mailová adresa kontaktní osoby Objednatele se mění na: eliska.zikova@spu.gov.cz



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku                    č. 4 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Otvice 

























PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
	Místo: Teplice		Místo: Plzeň
	Datum: 28.04.2025	Datum: 27.04.2025



	„elektronicky podepsáno“
	………………………………………………… 	……………………………………………..
	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč         
	Cena bez DPH        celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	14 
	1 100,00
	15 400,00
	31.10.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	8 800,00
	8 800,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	344
	1 100,00
	378 400,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky                      č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	86
	2 200,00
	189 200,00
	31.1.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	4 400,00
	26 400,00
	31.1.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	345
	550,00
	189 750,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	345
	1 210,00
	417 450,00
	31.3.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 225 400,00
	31.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	345
	1 210,00
	417 450,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	7
	4 840,00
	33 880,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	16
	605,00
	9 680,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	6 050,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	345
	1 210,00
	417 450,00
	30.11.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	940 170,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	345
	605,00
	208 725,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	208 725,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny díla

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 225 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	940 170,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	208 725,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 374 295,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	498 601,95
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 872 896,95
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Plzeň

	Datum: 28.04.2025
	Datum: 27.04.2025

	
	

	
	

	
	

	     „elektronicky podepsáno"
	

	................................................................................
	.....................................................................

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.




