UID : spudms00000015521239			Číslo Smlouvy Objednatele: 1282-2023-521101
			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 27/23					Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice.
dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1282-2023-521101 ze dne 21. 11. 2023 („Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 606 073 755, +420 602 585 690
E-mail: 	sumperk.pk@spu.gov.cz, eva.soosova@spu.gov.cz
	aneta.reznickova@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení EKOTOXA s.r.o. a GEOPORT, s.r.o.

První společník (vedoucí společník): EKOTOXA s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 64608531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Druhý společník (účastník): GEOPORT, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 27791645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917


Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15. 9. 2023 za společnost jedná: 
Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
Korespondenční adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: rdb3fk8
Bankovní spojení: ČSOB Opava
Číslo účtu: 382047743/0300
DIČ: CZ64608531
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to změna hodnoty závazku ze smlouvy, ke které dochází změnou počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:  
· navýšení počtu MJ: 
· 6.2.5 	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – původní počet 2 MJ (100 bm) se mění na 4 MJ 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	2
	1 650
	3 300



Hodnota změn činí 3 300 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 
· snížení počtu MJ: 
· 6.2.4 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – původní počet 309 MJ (100 bm) se mění na 261 MJ
· 6.2.6 	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů – původní počet 10 MJ (100 bm) se mění na 3 MJ

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	48
	2 090
	100 320

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	7
	3 300
	23 100



Hodnota změn činí 123 420 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách sníží o 120 120 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Počet měrných jednotek byl upraven na základě skutečného rozsahu zjištěného v terénu. 


Dále se dodatkem mění smluvní údaje prvního společníka (vedoucího společníka): EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:			Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Bankovní spojení:	ČSOB Opava
Číslo účtu:		382047743/0300

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech provedených změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku (indexované ceny).
[bookmark: _Ref64871997]
Čl. II.
Cena díla

[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za řádné a včasné provedení díla uvedená v Čl. 3 Cena díla, odst. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 291 988,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 413 277,80 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   235 976,40 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 941 242,20 Kč

	DPH 21 %
	   827 660,86 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 768 903,06 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.  

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]
V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 1282-2023-521101 a č. zhotovitele: 27/23 uzavřená dne 21. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
[bookmark: _Ref93389603]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOTOXA s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Opava
Datum: 29. 4. 2025		Datum: 28. 4. 2025



„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Martin Vokřál
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
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