	Číslo smlouvy Objednatele: 1059-2023-521101
	UID : spudms00000015518405
                                                    Číslo smlouvy Zhotovitele: 22/23
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Červená Voda

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Červená Voda
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník
	Ing. Luďkem Augustou, Pobočka Jeseník
	       
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 721 558 222
E-mail: 		olomoucky.kraj@spu.gov.cz;
		jesenik.pk@spu.gov.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx
xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
         ID DS: 	pb5jxk5
          Bankovní spojení: 	ČSOB Praha 4
          Číslo účtu: 	31405/0300
          DIČ: 					     CZ48110141 
          („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Ref50585481]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to doplnění nových dílčích částí (6.2.4.a a 6.2.6.a) do položkového výkazu činností:
	
	Hlavní celek / Dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Cena v Kč bez DPH
	Termín plnění

	6.2.4.a
	Dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	3
	4 400
	13 200
	31.05.2025

	6.2.6.a
	Došetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	60
	2 200
	132 000
	31.05.2025



Dále je předmětem dodatku změna počtu měrných jednotek u následující dílčí části díla:
	
	Hlavní celek / Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	20
	19
	-1
	4 400
	-4 400



Hodnota díla se celkově zvyšuje o 140 800 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Podkladem pro doplnění nových dílčích částí (6.2.4.a a 6.2.6a) do položkového výkazu činností jsou práce spočívající v dodatečném došetření obvodu KoPÚ, a to na základě žádosti Lesů ČR s.p., zaslané po uplynutí termínu dílčích částí 6.2.4 a 6.2.6. (31.01.2025). Počet měrných jednotek vychází z přijaté žádosti.
Důvodem pro změnu počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.5 je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 011 130,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 424 115,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	252 285,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 687 530,00 Kč

	DPH 21 %
	774 381,30 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 461 911,30 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1059-2023-521101, uzavřená dne 08.09.2023, ve znění dodatku č. 1, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Praha
Datum: 29.04.2025	Datum: 28.04.2025










		
________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel
