UID : spudms00000015520173		Číslo Smlouvy Objednatele: 873-2019-521101				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 113-3092-19	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice
Dodatek č. 14
ke smlouvě o dílo č. 873-2019-521101 ze dne 9. 10. 2019 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 256, +420 721 238 380, +420 606 073 755
E-mail: sumperk.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 14 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):
[bookmark: _Ref50585481]
Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna termínu dle čl. 5.1. smlouvy o dílo u níže uvedených dílčích částí:    

	
	Hlavní celek / dílčí část
	Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 
(ve znění pozdějších dodatků)
	Nový termín

	3.5.
	Návrhové práce
	
	

	k.ú. Dolní Temenice

	3.5.2.	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31. 5. 2025
	31. 7. 2025

	k.ú. Horní Temenice

	3.5.2.	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	30. 4. 2025
	31. 7. 2025



Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena.

Odůvodnění:
Důvodem změny termínu je komplikované projednávání návrhu nového uspořádání pozemků v katastrálním území Dolní Temenice a katastrálním území Horní Temenice. Obě katastrální území jsou součástí města Šumperk, což řada vlastníků vnímá tak, že všechny jejich pozemky jsou potencionálně stavební a rozporují jakýkoliv posun hranic jejich pozemků, a to včetně těch, které jsou nutné pro zajištění pozemků pro realizaci navržených prvků plánu společných zařízení (cesty, biokoridory, poldry). 
Vzhledem k opakovanému přepracování návrhu nového uspořádání pozemků nebylo doposud možné rozeslat výzvy vlastníkům, kteří se k návrhu nového uspořádání pozemků nevyjádřili. U obou KoPÚ se zatím nepodařilo získat souhlas 60 % vlastníků.
Velké množství požadavků vlastníků pozemků na přepracování návrhu nového uspořádání pozemků (k. ú. Horní Temenice LV 124, 687, 787, 741, 514 a k. ú. Dolní Temenice LV 125, 434) si vyžádalo úpravu plánu společných zařízení obou katastrálních území. Aktualizované plány společných zařízení bude nutné znovu odsouhlasit Radou města Šumperk a Zastupitelstvem města Šumperk, proto je termín odevzdání sjednocen. 


Článek II.
Závěrečná ustanovení


[bookmark: _Ref50762777]1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 873-2019-521101 a č. zhotovitele: 113-3092-19, uzavřená dne 9. 10. 2019, ve znění Dodatku č. 1 – 13, nemění. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1a) a 1b) - Položkový výkaz činností (pro každé k.ú. samostatně).
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
  

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Datum: 29. 4. 2025	Datum: 28. 4. 2025		




________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
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