		            Číslo Smlouvy Objednatele: 1069-2023-523206	                    č.j. : SPU 169311/2025			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
UID: spudms00000015526566		                Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče
Dodatek č. 6 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1069-2023-523206

SMLUVNÍ STRANY
(1) [bookmark: _Hlk133562688]Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00  Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Práče (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA smlouvy a na změně sjednaného termínu odevzdání dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.
[bookmark: _Hlk195532120][bookmark: _Hlk195531616][bookmark: _Hlk196308360]Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení víceprací spočívajících v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 1 „Přípravné práce, dílčí části  6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 11 MJ  z původních 670 nově na 681, což při ceně 660,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 7.260,- Kč bez DPH, u Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) o 11 MJ  z původních 670 nově na 681, což při ceně 2.200,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 24.200,- Kč bez DPH, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o 11 MJ z původních 670 nově na 681, což při ceně 2.200,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 24.200,- Kč bez DPH, dílčí části 6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ o 2 MJ  z původních 2 nově na 4, což při ceně 55.000,- Kč za MJ (ks) představuje vícepráce v hodnotě 110.000,- Kč bez DPH a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ o 11 MJ  z původních 670 nově na 681, což při ceně 660,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 7.260,- Kč bez DPH.
[bookmark: _Hlk180474697][bookmark: _Hlk196301173][bookmark: _Hlk196308323][bookmark: _Hlk195532247]Cena díla se dále mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací spočívajících v rozšíření předmětu plnění o nové dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – víceparé – změna obvodu po D6 v ceně 4.000,- Kč bez DPH (množství jednotek 2 ks, jednotková cena 2.000,- Kč /ks), 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – víceparé – změna obvodu po D6 v ceně 30.000,- Kč bez DPH (množství jednotek 2 ks, jednotková cena 15.000,- Kč /ks) a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona v ceně 4.000,- Kč bez DPH (množství jednotek 2 ks, jednotková cena 2.000,- Kč /ks).
Cena díla se dále mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací podle ust. čl. 17.2 smlouvy spočívajících v rozšíření předmětu plnění o nové dílčí části 6.2.2 Zpracování podrobného měření polohopisu – změna obvodu po D6 v ceně 16.500,- Kč bez DPH (množství jednotek 11 (ha), jednotková cena 1.500,- Kč /ha), 6.2.4 Zpracování elaborátu na změnu obvodu – změna obvodu po D6 v ceně v ceně 25.300,- Kč bez DPH (množství jednotek 1 (ks), jednotková cena 25.300,- Kč/ks) a 6.2.7 Zpracování rozboru současného stavu – změna obvodu po D6 v ceně 9.900,- Kč bez DPH (množství jednotek 11 (ha), jednotková cena 900,- Kč /ha).
Celková hodnota víceprací, dodatečných prací a nových dodatečných prací dle čl. 17.2 smlouvy podle tohoto dodatku činí 262.620,- Kč bez DPH.    
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 6 spočívající v dodatečných pracích a vícepracích v hodnotě 262.620,- Kč bez DPH představuje  5,07 %  původní hodnoty závazku - ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.
S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy takto: 





Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 1.672.360,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 3.781.150,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    449.460,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 5.902.970,- Kč

	DPH 21 %
	 1.239.623,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 7.142.593,70 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
      
Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 1 „Přípravné práce“, dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z dodatkem č. 5 sjednaného termínu 30. 4. 2025 a nově na 31. 5. 2025. 

Termín dokončení nových dodatečných prací dle čl. 17.2 smlouvy je sjednám smluvními stranami na 31. 5. 2025.

Důvod pro výše uvedené změny termínu spočívá v rozšíření obvodu pozemkových úprav do sousedících k.ú Lechovice a Tasovice nad Dyjí a s tím související jednání ohledně ocenění dodatečných prací.

 Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 ze 15. 9. 2023 zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

[bookmark: 1fob9te]
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Znojmo		Místo: Brno
Datum: dle el. podpisu 29. 4. 2025 	Datum: dle el. podpisu 29. 4. 2025 


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
RNDr. Dagmar Benešovská		RNDr. Josef Glos
vedoucí pobočky		jednatel
                                                                            
Příloha: Aktualizovaný výkaz činností 


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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