

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Šetkou, Pobočka Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 724266223
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.:  xxxxxx 
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 9. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (méněpráce).
2. Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků.  
[bookmark: _Hlk180502451]Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD – MJ
	Cena za MJ
	SOD – cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost – MJ
	
	Skutečnost – cena

	6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	10
	605
	6 050 Kč

	
	
	
	-1
	
	-605 Kč

	
	
	
	9
	
	5 445 Kč

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	25
	605
	15 125 Kč

	
	
	
	-5
	
	-3 025 Kč

	
	
	
	20
	
	12 100 Kč

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	2 420
	2 420 Kč

	
	
	
	-1
	
	-2 420 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	24 200
	24 200 Kč

	
	
	
	-1
	
	-24 200 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč


Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 30 250,00 Kč bez DPH (36 602,50 Kč včetně DPH). 
Rekapitulace uzavřených dodatků a schválených nepodstatných změn závazku včetně změn z důvodu inflace:
Původní hodnota závazku 5 262 225,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 80 000,00 Kč bez DPH (vícepráce)

Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 397 860,00 Kč bez DPH (481 410,60 Kč včetně DPH) z důvodu inflace. 
Dodatek č. 3 – celková cena díla se navyšuje o 322 971,00 Kč bez DPH (390 794,91 Kč včetně DPH) z důvodu inflace. 
Dodatek č. 5 – celková cena díla se snižuje o 30 250,00 Kč bez DPH (méněpráce)
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 110 250,00 Kč bez DPH.

Článek III. - Rekapitulace ceny
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 226 211,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 312 915,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	493 680,00

	Celková cena Díla bez DPH
	6 032 806,00

	DPH 21 %
	1 266 889,26

	Celková cena Díla včetně DPH
	7 299 695,26



Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pivonice u Pohorské Vsi – Dodatek č. 5



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Český Krumlov					Místo: Praha
Datum: 30.04.2025	Datum: 29.04.2025	


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš	Ing. Petr Kubů
vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel AGROPLAN spol s r.o.





Za formální správnost:

	
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj

Č.j.: SPU 170574/2025	Číslo Smlouvy Objednatele: 919-2022-505202	
UID: spuess980080d3	Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.: Pivonice u Pohorské Vsi
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Pivonice u Pohorské Vsi - Dodatek č. 5

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	26 
	1 000,00
	26 000,00
	31. 3. 2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	21 
	3 000,00
	63 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	240
	500,00
	120 000,00
	31. 5. 2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	1800
	500,00
	900 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	2037
	125,00
	254 625,00
	31. 5. 2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	290
	3 575,00
	1 036 750,00
	30. 11. 2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	22 000,00
	22 000,00
	30. 11. 2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100bm
	16
	5 500,00
	88 000,00
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	2040
	175,45
	357 918,00
	31. 5. 2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2040
	175,45
	357 918,00
	31. 10. 2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 226 211,00
	31. 7. 2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	2040
	544,50
	1 110 780,00
	30. 4. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	9
	605,00
	5 445,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	605,00
	12 100,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	2 420,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	24 200,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	3 811,50
	3 811,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 178,00
	2 178,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	816,75
	816,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	2040
	544,50
	1 110 780,00
	31. 10. 2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200,00
	48 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	11 797,50
	11 797,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	3 811,50
	3 811,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 178,00
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	816,75
	816,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 312 915,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	2040
	242,00
	493 680,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	493 680,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 226 211,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 312 915,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	493 680,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 032 806,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 266 889,26
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	7 299 695,26
	 



	

