UID : spudms00000015530160		Číslo Smlouvy Objednatele: 1193-2024-505207
č.j. : SPU 171030/2025/Bl		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Č. 1193-2024-505207
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Danou Šílenou, zástupkyní vedoucího Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 		+ 420 724 179 204 
E-mail: 		tabor.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geodetická kancelář Dvořáček s.r.o. a Ing. Jan Sokol
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 04.10.2024
Geodetická kancelář Dvořáček s.r.o., reprezentant společného plnění závazku
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IČO: 06312926, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26555/KSCB.
Ing. Jan Sokol
se sídlem xxxxx 370 01 České Budějovice, IČO: 73538671, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. 
Zastupuje: 	Ing. Pavel Dvořáček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jan Sokol
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jan Sokol
Vedoucí týmu: 		Ing. Pavel Dvořáček
Zástupce vedoucího týmu: 		Ing. Jan Sokol
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	cnynv5q
Bankovní spojení: 	OBERBANK AG 
Číslo účtu: 	2051118948/8040
DIČ: 	CZ06312926
 („Zhotovitel“)
 (Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref50757891][bookmark: _Ref50474873]Článek I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.10.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací při zpracování plánu společných zařízení dochází ke změnám MJ u dílčích částí díla 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6, a to takto:

6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
· původní rozsah MJ:		7
cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 2 800 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 7 MJ, snížení ceny bez DPH o 2 800 Kč – méněpráce

6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
· původní rozsah MJ:		7
cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 2 800 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 7 MJ, snížení ceny bez DPH o 2 800 Kč – méněpráce





6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· původní rozsah MJ:		5
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 50 000 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 50 000 Kč – méněpráce

6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
· původní rozsah MJ:		1
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 1 000 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 000 Kč – méněpráce

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
· původní rozsah MJ:		1
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 1 000 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 57 600 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku III., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
3.1. [bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	16 800,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	51 700,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	1 400,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	69 900,- Kč

	DPH 21 %
	14 679,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	84 579,- Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy Val u Veselí nad Lužnicí – Dodatek č. 1

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Dvořáček s.r.o. 
[bookmark: _Hlk80092935]KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor		a Ing. Jan Sokol
Místo: Tábor	Místo: Tábor
	
30.04.2025	30.04.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk80092942]Ing. David Mišík		Ing. Pavel Dvořáček
vedoucí Pobočky Tábor	reprezentant společného plnění závazku 

Za správnost: 	
30.04.2025
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor























	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí - Dodatek č. 1

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	0
	400,00
	0,00
	15.1.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	400,00
	0,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	0
	10 000,00
	0,00
	15.1.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	15.1.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	15.1.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	7
	1 000,00
	7 000,00
	15.1.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	7
	1 400,00
	9 800,00
	31.1.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	16 800,00
	31.1.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	7
	2 000,00
	14 000,00
	30.9.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	1
	400,00
	400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	1 500,00
	1 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	500,00
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	300,00
	300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	7
	3 000,00
	21 000,00
	30.11.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	2 500,00
	5 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	51 700,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	7
	200,00
	1 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	16 800,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	51 700,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 400,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	69 900,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	14 679,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	84 579,00
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