                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 198-2024-505205/1
                                                                                                                    Číslo smlouvy zhotovitele:      
	                                                                                                                                                            
DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 198-2024-505205 
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
      	     Pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
      zastoupený:		Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
      tel.:		724 322 338
      e-mail:		f.sebesta@spucr.cz
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera, pracovník Pobočky Prachatice		  	
[bookmark: _Hlk104791082]      tel.:  		702 126 656
      e-mail:		j.kucera@spucr.cz                                                          
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČ:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
Jméno: 						HYDROPROGRESS, s.r.o. 
Sídlo: 							Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno 
Zastoupený: 						Ing. Markem Viskotem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank a.s 
Číslo účtu: 						8926442001/5500 
IČ/DIČ: 						04449461/CZ04449461 je plátcem DPH 
	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 89961.	
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XIII. Bodu 13.7. smlouvy o dílo číslo 198-2024-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dodání projektových dokumentací polních cest z důvodu delší časové náročnosti na vyřízení stanovisek a vyjádření po nabytí platnosti digitalizovaných postupů nového stavebního zákona a s ohledem na skutečnost, že v době uzavření smlouvy objednatel nepředpokládal předmětné komplikace se zavedením nových postupů v rámci nového stavebního zákona číslo 283/2021 Sb. došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o prodloužení termínu dodání kompletního díla o 6 měsíců tedy z 30. května 2025 na 30. listopadu 2025.

Článek číslo III. bod 3.1. nově zní
[bookmark: _Ref376528450]Čl. III
Doba plnění
3.1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:
3.1.1.	Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
a) Projektová dokumentace 30. listopadu 2025 
         	 3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.


Závěrečná ustanovení
· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
· Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
· Smlouva je vyhotovena elektronicky.
· [bookmark: _Hlk115070472]Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	V Prachaticích 28. dubna 2025
	V Brně 29. dubna 2025

	
„elektronicky podepsáno“
	
„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	[bookmark: _Hlk53039761]Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
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	Ing. Marek Viskot
Jednatel společnosti
    HYDROPROGRESS, s.r.o.
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