Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 888-2024-504101
Č.j. objednatele: SPU 171542/2025

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 872-2024-504101), uzavřené dne 28. 08. 2024 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - výsadba“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Olga Chvátalová
Telefon: 						+420 725 002 575 
E-mail:  						olga.chvatalova@spu.gov.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						Gabriel s.r.o.  
Sídlo: 							České Kopisty 208, 412 01
Zastoupený: 	Mgr. Lukášem Gabrielem, statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						ad5vqak
Bankovní spojení: 					ČSOB 
Číslo účtu: 						167509036/0300
IČ: 							25419455
DIČ: 							CZ25419455, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění v Čl. V odst. 3 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.7 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Důvodem změny harmonogramu plnění je posunutí termínu realizace paralelní stavby, kdy nebylo možné vzhledem k rozpracovanosti stavby (pohyb těžké techniky, apod.) provést náležitě a s odbornou péčí výsadbu stromů.  
Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu termínu plnění Lhůty pro dokončení stavebních prací v Čl. V odst. 4 smlouvy následovně:


Lhůta pro dokončení výsadby – do 31.5.2025
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

	V Plzni dne 30. 4. 2025		 		V Českých Kopistech dne 30. 4. 2025          	Za objednatele:					Za zhotovitele:


…………………………				…………………………	          
Ing. Jiří Papež					Mgr. Lukáš Gabriel
ředitel 							jednatel společnosti    
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		Gabriel s.r.o.		      
Státní pozemkový úřad                                                                
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





