Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 592-2020-504201 
Č.j. objednatele: SPU 146869/2025/miko 
UID: spudms00000015477596

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 592-2020-504201), uzavřené dne 31. 07. 2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Železný Újezd a navazující části k.ú. Přešín (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Pavla Seidlerová,  vyšší rada, Pobočky Plzeň
Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 827
[bookmark: _Hlk194048154]E-mail:																plzen.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	405 27 514
DIČ: 																	CZ 405 27 514
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.



PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. [bookmark: _Hlk194046436][bookmark: _Hlk194047785]V rámci postupujícího zpracovávání etapy 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení byly práce na KoPÚ v k. ú. Železný Újezd a navazující části k. ú. Přešín pozastavené SPÚ, Pobočkou Plzeň dopisem č. j. SPU 463688/2023/Bečv. ze dne 27. 11. 2023. Důvodem pro pozastavení byla potřeba zpracování geotechnického průzkumu a nového územního plánu obce Čížkov. K opětovnému zahájení prací došlo dne 15. 1. 2025 dopisem č. j. SPU 013085/2025/Sei. Na kontrolním dni konaném dne 23. 1. 2025 byl společně s Pobočkou Plzeň dohodnut posun termínů plnění navazujících dílčích částí 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákon. K vícepracím na zpracování neřešených pozemků dílčí části 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dochází z důvodu požadavku SPÚ, Oddělení správy majetku státu k vystavenému soupisu nároků, kde tento vlastník (LV 10002) požaduje pozemky st. p. č. 91/3, 97/3 a 99/1 v k. ú. Přešín zařadit mezi pozemky neřešené. Na základě tohoto požadavku SPÚ, Pobočka Plzeň rozhodla, že do neřešených pozemků budou zařazeny také všechny ostatní pozemky ležící pod stavbami a zbořeništěm, kam tyto pozemky zasahují. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a navazující části k.ú. Přešín tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. [bookmark: _Hlk194047662]Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v níže uvedených etapách: 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 1)
	1 850 320,-Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,-Kč

	Vícepráce bez DPH
	60 000,-Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 910 320,-Kč

	DPH 21%
	401 167,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 311 487,20 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ /Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.3.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100bm
	6
	10 000,-
	60 000,-
	---
	31. 12. 2025

	               Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	60 000,-
	--
	31. 12. 2025

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	503
	500,-
	251 500,-
	28. 2. 2024
	31. 12. 2025

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1
zákona
	ha
	503
	690,-
	347 070,-
	31. 1. 2025
	31. 12. 2026



2. Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzen.pk@spu.gov.cz. 
3. Za objednatele je oprávněna jednat v technických záležitostech Ing. Pavla Seidlerová, vyšší rada Pobočky Plzeň, tel. + 420 727 956 815, e-mail: pavla.seidlerova@spu.gov.cz.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	 30. 04. 2025										V Plzni dne 29. 04. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

							
         

………………………										…………………………	
Ing. Jana Horová											     Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Plzeň						                   jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad			                                     GEOREAL spol. s.r.o.





Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko
2

