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DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1185-2024-520203 uzavřené dne 23.10.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spu.gov.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov    
Tel.:	+420 721 444 167 	 
E-mail:	lubos.rudisar@spu.gov.cz   
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 
Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou 
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxx
ID DS:		ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx		
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou	
Číslo účtu:		176725996/0300		
IČO:		25344447	
DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 26547 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 23.10.2024, upravené dodatkem č. 1 ze dne 20.1.2025, dodatkem č. 2 ze dne 29.1.2025 a dodatkem č. 3 ze dne 10.2.2025 na provedení díla s názvem: „Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov a VC8 v k.ú. Babín" (dále jen „Dodatek“).


Čl. II   Předmět a účel dodatku
1. Tento dodatek řeší méněpráce a vícepráce související s upřesněním množství dodávky a montáže stálého dopravního značení. 


Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
1. Na základě vyjádření Policie ČR bylo upřesněno množství dodávky a montáže stálého dopravního značení.

Méněpráce u VC8+VC3 – položky č. 69 – 74 ve výši 36 930,02 Kč bez DPH.

Vícepráce u VC8+VC3 – navýšení položky č. 67 a 68 o 2 kusy. Chybí u napojení VC3. 
Celkem navýšení o 2 074,28 Kč bez DPH

Tímto dodatkem dojde ke snížení závazku ze smlouvy o 34 855,74 Kč bez DPH.


Čl. IV   Změna ceny díla
1. Tímto dodatkem dojde ke snížení hodnoty závazku ze smlouvy o 34 855,74 Kč bez DPH.
2. Tímto dodatkem dojde ke změně smlouvy o dílo v článku III Cena díla, bod 4 takto:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí				11 420 444,26 Kč
DPH 21 % činí				2 398 293,29 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			13 818 737,55 Kč
	


Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
	a. Přílohou č. 1 je rozdílový rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Objednatel	Zhotovitel	
V Jihlavě dne 7.5.2025	Ve Žďáře nad Sázavou dne 7.5.2025

„elektronicky podepsáno“
……………………………….……..	…………………………………
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Radek Lunzar
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	prokurista
Státního pozemkového úřadu	AQUASYS spol. s r.o.



	



Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
……………………………				
Ing. Miroslava Smejkalová				
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov			
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