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		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
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Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlechov
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a Ing. Ivou Vlčkovou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 725 918 365
E-mail: jiri.vavra1@spu.gov.cz, iva.vlckova1@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X  
Vedoucí týmu: X X X X X X X X X  
Zástupce vedoucího týmu: X X X X X X X X X  
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X  
E-mail: X X X X X X X X X  
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 9. 2023 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Zlechov“ ve znění dodatků č. 1 a 2.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k nepodstatné změně závazku z důvodu, že v průběhu vypracování KoPÚ byl upřesněn rozsah prací. Konkrétně došlo k upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek v dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a  6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. Změna rozsahu skutečného provedení prací byla oznámena přípisem zhotovitele, který požádal o změnu závazku ze smlouvy o dílo. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Uherské Hradiště.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 920 000,00 Kč bez DPH. Na základě dodatků č. 1 a 2 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 4 214 500,00 Kč bez DPH. 
Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 52 800,00 Kč bez DPH (minus 52 800,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,25 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatků č. 1 a 2.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
152 MJ x X X X Kč = X X X X X X Kč (původně 155 MJ)
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
1 MJ x X X X Kč = X X X X X Kč (původně 5 MJ)
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
448 MJ x X X X Kč = X X X X X Kč (původně 450 MJ)
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
448 MJ x X X X Kč = X X X X X Kč (původně 450 MJ)
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
448 MJ x X X X Kč = X X X X X Kč (původně 450 MJ)
6.4	Mapové dílo
448 MJ x X X X Kč = X X X X X Kč (původně 450 MJ)

II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]3.1   Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	X X X X X X X Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	X X X X X X X Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	X X X X X X X Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 161 700,00 Kč

	DPH 21 %
	873 957,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 035 657,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Ve Zlíně		V Plzni
Datum: 7.5.2025		Datum: 7.5.2025




„elektronicky podepsáno“                                                     „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Martin Vondráček
ředitelka 	jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky

		
Na žádost zhotovitele nejsou z důvodu uchování obchodního tajemství uveřejněny ceny dílčích částí

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Ing. Petra Dubcová
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