Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 872-2024-504101
Č.j. objednatele: SPU 170785/2025

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 872-2024-504101), uzavřené dne 28. 08. 2024 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Olga Chvátalová
Telefon: 						+420 725 002 575 
E-mail:  						olga.chvatalova@spu.gov.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						PROMO REAL GROUP s.r.o.  
Sídlo: 							Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň
Zastoupený: 	Radkem Maršálkem, statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						r2yny97
Bankovní spojení: 					Česká spořitelna 
Číslo účtu: 						4179089399/0800
IČ: 							29093236
DIČ: 							CZ29093236, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění v Čl. V odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Na základě zápisu z kontrolního dne č. 11 a sdělení zhotovitele, je důvodem změny harmonogramu plnění odklad technické přejímky přeložky ze strany zástupce provozovatele plynové soustavy.  
Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu termínu plnění Lhůty pro dokončení stavebních prací v Čl. V odst. 4 smlouvy následovně:


Lhůta pro dokončení stavebních prací - do 21.5.2025
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Zápis z KD č. 11











V Plzni dne 30. 4. 2025	  			V Plzni dne 30. 4. 2025	

	Za objednatele:					Za zhotovitele:


…………………………				…………………………	          
Ing. Jiří Papež					Radek Maršálek
ředitel 							jednatel společnosti    
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		PROMO REAL GROUP s.r.o.		      
Státní pozemkový úřad                                                                
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





