		Číslo Smlouvy Objednatele: 1104-2022-514204/6
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 40/22	
		Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic
		UID : spudms00000015546339
Dodatek č. 6 ke SoD – Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic
Dodatek č. 6
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 1104-2022-514204 ze dne 20.10.2022 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177.
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci části MJ dílčí části 6.2.8 Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků.

Na základě zjišťování hranic na obvodu KoPÚ byla přesně stanovena výměra pozemků řešených dle § 2 zákona a pozemků neřešených dle § 2 zákona. Z takto získaných údajů dojde u dílčí části 6.2.8. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ke snížení počtu MJ a to o 1 MJ.

[bookmark: _Ref50585481]Předmět Dodatku
Změna počtu MJ
Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek ve fakturačním celku takto:

	Fakturační celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Počet MJ dle dodatku č. 5
	Počet MJ dle Dodatku č. 6
	Změna ceny bez DPH v Kč

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	574,75
	426
	425
	-574,75

	Změna celkem v Kč bez DPH
	-574,75

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem v Kč bez DPH
	 574,75

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky v Kč bez DPH
	100 157,75




Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:
Cena za řádně a včas provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 634 069,25 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 578 263,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	309 276,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 521 608,75 Kč

	DPH 21 %
	739 537,84 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 261 146,59 Kč




Dodatkem č. 6 dojde ke snížení ceny o 574,75 Kč bez DPH. V absolutní hodnotě se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 574,75 Kč bez DPH. 
Předchozími dodatky č.3 a č.5 došlo ke změně závazku v absolutní hodnotě o 99 583,- Kč bez DPH (2,87 % původní hodnoty závazku), spolu s dodatkem č. 6 dochází ke změně závazku v absolutní hodnotě o 100 157,75 Kč bez DPH, což činí 2,886 % původní hodnoty závazku.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Čestice u Častolovic.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto Dodatkem nemění.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha
Datum: 9.5.2025		Datum: 7.5.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel

20 / 20
