Realizace společných zařízení v k.ú. Bohousová                                                                                                                                                                                                                            		

	
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 833-2024-544101, číslo smlouvy zhotovitele 2424/2024 ze dne 19.08.2024

mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
      			  	
      Tel.:	+420 727 966 715, +420 601 584 037		 
      E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz, r.cadova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Obec Záchlumí
Sídlo: Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí   
zastoupený:	Miroslavem Faltou, starostou obce
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Miroslav Falta, starosta obce
      Tel.:	xxx		 
      E-mail:	xxx
      ID DS:	kvya3kn
      IČO:	00279790                                                                
      DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel č. 2“)
a
Zhotovitel:   
Jméno:                                                     	P O P R spol. s r.o.	
Sídlo: 	Stavební 1148, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové
    zastoupený:                              	Ing. Vladimír Pražák, jednatel
    tel./fax:                                       	xxx	
    e-mail:                                                 	xxx
    ID DS:	v4tr3ia
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx, vedoucí TPÚ		
    tel./fax:                                                       xxx
    e-mail:	xxx
    bankovní spojení:	Komerční banka Hradec Králové		
    číslo účtu:	894044-511/0100			
    IČO:	46509283		
    DIČ:	CZ46509283 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285


Čl. I Předmět a odůvodnění dodatku č. 1
1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 833-2024-544101 uzavřené dne 09.08.2024 na realizaci stavby s názvem “Realizace společných zařízení v k.ú. Bohousová“ je provedení méněprací a víceprací související s realizací díla.
2. Při provádění prací na zasakovacím příkopu bylo zjištěno nadměrné množství vody přitékající z meliorací a jílové podloží, které neumožňuje zasakování tak velkého objemu. Nadměrné množství vody bylo způsobeno především poškozením meliorací jejichž poloha při zpracování projektové dokumentace nebyla známa. Na základě těchto skutečností bylo přistoupeno autorským dozorem ke změně projektové dokumentace z důvodu zajištění odvodnění nejnižšího místa komunikace. 
Čl. II Cena díla
1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s čl. XVIII Nepodstatná změna závazku, se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III Cena díla bod 4 následovně:

Celková hodnota méněprací činní 180.113,64 Kč bez DPH (tj. 217.937,50 Kč s DPH). Celková hodnota víceprací činní 323.106,61 Kč bez DPH (tj. 390.959,00 Kč s DPH).
		
Nová celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 	18.814.992,97 Kč.
DPH 21 % činí	  3.951.148,52 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	22.766.141,49 Kč.
Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 1 na základě faktury vystavené pro objednatele I částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.1, SO 001.3, SO 101.1, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.3, SO 103 a SO 104 (financované SPÚ) ve výši:
bez DPH	18.425.195,77 Kč
DPH 21 % činí	  3.869.291,11 Kč
Celkem s DPH	22.294.486,88 Kč

Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 2 na základě faktury vystavené pro objednatele II částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.2, SO 101.2 a SO 102.2 (financované Obcí Záchlumí) ve výši:
bez DPH	389 797,20 Kč
DPH 21 % činí	  81 857,41 Kč 
Celkem s DPH	471 654,61 Kč


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy méněprací a víceprací. 
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel č. 1 správní registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluví strany se se zněním dodatku seznámili, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nenápadně nevýhodných podmínek.
















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	V Pardubických dne 6.3.2025
	V Hradci Králové dne 4.3.2025

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel č. 1                                                          zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera                                                 Ing. Vladimír Pražák
ředitel Krajského pozemkového úřadu                        jednatel
pro Pardubický kraj
Státní pozemkový úřad

	
	

	V Záchlumí dne 4.3.2025
„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	

	Objednatel č. 2
Miroslav Falta
Starosta obce Záchlumí
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