Dohoda o vypořádání ZÁVAZKů
Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
č.j.: SPU 185483/2025
UID: spuess9800ba0b
(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG a.s. 
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze., 
spisová značka oddíl B, vložka 7634  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu: 5061885001/2700
zastoupená:	Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva,
Ing. Martinem Bašárem, členem představenstva,
 Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx,
	    xxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)


dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků
(dále jen „Dohoda“).
[bookmark: _Toc212632745][bookmark: _Ref212892725][bookmark: _Toc295034729]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlk197668858][bookmark: _Hlk197679227]Objednatel zahájil dne 29. 4. 2024 zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace, polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova.“ Na tuto veřejnou zakázku byly uzavřeny dvě smlouvy o dílo na „Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace v k.ú. Lukavec u Pacova” a „Polní cesty s protierozními prvky – HC6 
a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova”. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 20. 6. 2024 „Smlouvu o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova”, která tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Smlouva“). 
Dále smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2024 dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo s názvem „Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 
a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova”, která tvoří přílohu č. 2 této Dohody (dále jen „Smlouva“).
[bookmark: _Hlk197668050]Dále smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2024 dodatek č .2 k této smlouvě o dílo s názvem „Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 
a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova”, která tvoří přílohu č. 3 této Dohody (dále jen „Smlouva“).
Dále smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2025 dodatek č. 3 k této smlouvě o dílo s názvem „Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 
a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova”, která tvoří přílohu č. 4 této Dohody (dále jen „Smlouva“).

Na Smlouvu o dílo, Dodatek č.1, Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 ke smlouvě se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení Smlouva nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že Smlouva byla zrušena od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.
Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem (i) předcházení hrozící újmě a/nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, včetně práv vyplývajících z  případné odpovědnosti za vady, práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem (iii) maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity). Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Digitální a informační agentury, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv.
Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě. 
PŘEDMĚT DOHODY
Smlouva o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova byla uzavřena z důvodu provedení stavby Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova byl uzavřen z důvodu změny závazného týdenního harmonogramu postupu prací.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova byl uzavřen z důvodu změny hodnoty závazku, týkající se víceprací na SO01.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova byl uzavřen z důvodu změny hodnoty závazku, týkající se méněprací na SO VRN.
Smluvní strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy, která byla poskytnuta a uhrazena na základě platné, ale neúčinné Smlouvy. Výše poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporné. 
Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě, včetně ujednání o převodu vlastnického práva, ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, Záručním servisu, ujednání o smluvních pokutách a náhradě újmy, ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, která mají podle Smlouvy trvat i po zhotovení díla Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, se v plné míře uplatní na vztah mezi  Objednatelem a Zhotovitelem.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že: 
1.1.1 Objednatel má vlastnické právo ke zhotovenému dílu. 
1.1.2 [bookmark: _Hlk197680010]Objednatel řádně a včas zaplatil za částečně zhotovené dílo a má z tohoto titulu povinnost uhradit další doplatky a další finanční plnění
1.1.3 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost a Záručního servisu dle specifikace uvedené ve Smlouvě se v plném rozsahu uplatní na dílo zhotovené Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je rozhodující dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou osobou na straně Objednatele. 
1.1.4 Ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
1.1.5 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, která mají podle Smlouvy trvat i po splnění Smlouvy a zaplacení ceny, se v plné míře uplatní i na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
1.1.6 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným ve Smlouvě, budou splněna podle sjednaných podmínek.
[bookmark: VeřZ][bookmark: ZVZ]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref311472254][bookmark: _Ref371012264]Smluvní strany závazkového vztahu podle Smlouvy jsou srozuměny se skutečností, že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné smlouvy, které bylo Objednatelem zaplaceno bez existence účinné Smlouvy. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané ve Smlouvě nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost Smlouvy, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv. 
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.  
Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha: 
· [bookmark: _Hlk197669047]Příloha č. 1 Smlouva o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova včetně příloh
· [bookmark: _Hlk197669094]Příloha č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova včetně přílohy
· [bookmark: _Hlk197669158]Příloha č. 3 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova včetně přílohy
· Příloha č. 4 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova včetně přílohy



Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel	  Zhotovitel				
	V Jihlavě dne 12. 5. 2025
	V Brně dne 12. 5. 2025


	
	

	
………………………………………
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu 

	
…………………………………..
xxxxxxxxxxx 
STRABAG a.s. 





…………………………………..
xxxxxxxxxxx
STRABAG a.s.
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