Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 19/2022-504202
               Č.j. objednatele: SPU 179619/2025                                                                   
UID: spudms00000015550297
                                                                                                                                                       SPIS č. j.: SP2307/2022-504202  

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 19/2022-504202, uzavřené dne 20. 08. 2022)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k.ú. Maxov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850; 
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČO: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEPARD s.r.o.
Sídlo: 																Štefánikova 77/52, Praha 5
Zastoupený: 														Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx 
Telefon:	xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																hxp776s
Bankovní spojení: 												FIO banka a.s.
Číslo účtu:															2300284681/2010
IČO:																   	61499552
DIČ: 																	CZ61499552
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.





PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 17.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 
2. Zhotovitel žádostí ze dne 30.4.2025 č.j. SPU 177995/2025 požádal o navýšení měrných jednotek v dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole. Při revizi stávajícího bodového pole v zájmovém území bylo zjištěno, že se na území nachází 12 bodů základního a podrobného bodového pole, které budou využity při geodetických činnostech prováděných pro účely KoPÚ v k. ú. Maxov. Tímto zjištěním byl navýšen počet revidovaných bodů oproti stavu vedenému ve smlouvě o dílo o 2.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. [bookmark: _Hlk21085598]U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna  v počtu měrných jednotek plnění dílčí etapy 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole 
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	2 011 141,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	2 420,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 013 561,00 Kč

	DPH 21%
	422 847,81 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 436 408,81 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	+2
	1 210,00
	2 420,00
	---
	---













ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne	 12.05.2025											V Praze dne 12.05.2025
Viz datum v elektronickém popisu								Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“									     „elektronicky podepsáno“





…………………………												…………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Tomáš Krátký
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEPARD s.r.o.
		










	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maxov
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	1 210,00
	12 100,00
	30.4.2025

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole, vícepráce
	bod
	2
	1 210,00
	2 420,00
	30.4.2025

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	268
	1 089,00
	291 852,00
	30.5.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	165
	3 025,00
	499 125,00
	31.8.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	268
	423,50
	113 498,00
	30.9.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	268
	363,00
	97 284,00
	22.1.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 016 279,00
	28.2.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	268
	1 210,00
	324 280,00
	31.3.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	15
	1 210,00
	18 150,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	13
	1 210,00
	15 730,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	8
	3 025,00
	24 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	60 500,00
	121 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	268
	907,50
	243 210,00
	28.2.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	3
	7 260,00
	21 780,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 292,00 
	6 292,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 630,00 
	3 630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 331,00 
	1 331,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	818 928,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	268
	665,50
	178 354,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	178 354,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 016 279,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	818 928,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	178 354,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 013 561,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	422 847,81
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 436 408,81
	 



2

