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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) – Dodatek č. 2
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
      			  	
      Tel.:	+420 727 966 715, +420 601 584 037		 
      E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz, r.cadova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Obec Záchlumí
Sídlo: Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí   
zastoupený:	Miroslavem Faltou, starostou obce
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Miroslav Falta, starosta obce
      Tel.:	xxx		 
      E-mail:	xxx
      ID DS:	kvya3kn
      IČO:	00279790                                                                
      DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
Reprezentantem sdružení a zástupcem objednatelů je objednatel č. 1.


a
Zhotovitel:   
Jméno:                                                     	P O P R spol. s r.o.	
Sídlo: 	Stavební 1148, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové
    zastoupený:                              	Ing. Vladimír Pražák, jednatel
    tel./fax:                                       	xxx	
    e-mail:                                                 	xxx
    ID DS:	v4tr3ia
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx, vedoucí TPÚ		
    tel./fax:                                                      xxx
    e-mail:	xxx
    bankovní spojení:	Komerční banka Hradec Králové		
    číslo účtu:	894044-511/0100			
    IČO:	46509283		
    DIČ:	CZ46509283 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285


Čl. I Předmět a odůvodnění dodatku č. 2
1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 833-2024-544101 uzavřené dne 09.08.2024 na realizaci stavby s názvem „Záchlumí – Cesta od Valachu do České Rybné“ je úprava termínu plnění díla, méněpráce a vícepráce související s realizací díla. Důvodem je potřeba zajištění stability podloží ve větším rozsahu než bylo předpokládáno. Tyto okolnosti vyvolaly změny závazku ze smlouvy (vícepráce a méněpráce) a z uvedeného důvodu i posun termínu plnění.


Čl. II Termín plnění díla
1. Dodatkem č. 2 dochází k úpravě Článku IV, bodu 4 c., d. a e. smlouvy o dílo.
2. V průběhu stavebních prací vyvstala potřeba víceprací uvedených v dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Tyto změny zároveň ovlivnily celkový postup prací a zapříčinily nutnost úpravy termínů plnění díla. Termín se posunuje o dobu potřebnou ke schválení nepodstatné změny hodnoty závazku v dodatku č. 1 a 2 dle vnitřních předpisů objednatele 1, upravenou tak, aby bylo reálné dosáhnout cílů daných podmínkou dotace.   
Původní znění bodu 4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. [bookmark: _Hlk96425213]Lhůta pro předání a převzetí staveniště do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
b. [bookmark: _Hlk96425248]Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. [bookmark: _Hlk194408890]Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31.3.2025 
d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 15.04.2025
e. [bookmark: _Hlk194408904]Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 15.5.2025

Nové znění bodu 4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 25.04.2025 
d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 15.04.2025
e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 30.05.2025



Čl. II Cena díla
1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s čl. XVIII Nepodstatná změna závazku, se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III Cena díla bod 4 následovně:

[bookmark: _Ref376425814]Původní celková cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1:
bez DPH činí 	18.814.992,97 Kč.
DPH 21 % činí	  3.951.148,52 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	22.766.141,49 Kč.
Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 1 na základě faktury vystavené pro objednatele I částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.1, SO 001.3, SO 101.1, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.3, SO 103 a SO 104 (financované SPÚ) ve výši:
bez DPH	18.425.195,77 Kč
DPH 21 % činí	  3.869.291,11 Kč
Celkem s DPH	22.294.486,88 Kč

Rozsah méněprací dle dodatku č. 1	- 180.113,64 Kč bez DPH
Rozsah víceprací dle dodatku č. 1	   390 959,00 Kč bez DPH

Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 2 na základě faktury vystavené pro objednatele II částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.2, SO 101.2 a SO 102.2 (financované Obcí Záchlumí) ve výši:
bez DPH	389 797,20 Kč
DPH 21 % činí	  81 857,41 Kč 
Celkem s DPH	471 654,61 Kč
		

Nová celková cena za provedení díla ve znění dodatku č. 2:
bez DPH činí 	19 864 760,78 Kč.
DPH 21 % činí	  4 171 599,76 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	24 036 360,54 Kč.
Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 1 na základě faktury vystavené pro objednatele I částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.1, SO 001.3, SO 101.1, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.3, SO 103 a SO 104 (financované SPÚ) ve výši:
bez DPH	19 474 963,58 Kč
DPH 21 % činí	  4 089 742,35 Kč
Celkem s DPH	23 564 705,93 Kč

Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 2 na základě faktury vystavené pro objednatele II částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.2, SO 101.2 a SO 102.2 (financované Obcí Záchlumí) ve výši:
bez DPH	389 797,20 Kč
DPH 21 % činí	  81 857,41 Kč 
Celkem s DPH	471 654,61 Kč

2. Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 2 činí 57 449,71 Kč bez DPH (tj. 69 514,15 Kč s DPH). Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 2 činí 1 107 217,52 Kč bez DPH (tj. 1 339 733,20 Kč s DPH).



Čl. XIX Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy méněprací a víceprací. 
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany se se zněním dodatku seznámily, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nenápadně nevýhodných podmínek.


	V Pardubických dne 28.04.2025
	V Hradci Králové dne 22.04.2025

	„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel č. 1                                                          zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera                                                 Ing. Vladimír Pražák
ředitel Krajského pozemkového úřadu                        jednatel
pro Pardubický kraj
Státní pozemkový úřad

	
	

	V Záchlumí dne 25.04.2025

	

	……………………………………
	

	Objednatel č. 2
Miroslav Falta
Starosta obce Záchlumí
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