Číslo Smlouvy Objednatele: 1321-2021-525204/3
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Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk69133833][bookmark: _Hlk69131649][bookmark: _Hlk75350606]Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí
uzavřená dne 11. 10. 2021 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
[bookmark: _Hlk69131393]Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Němejcovou, 
vedoucí Pobočky Vsetín a
Mgr. Ivetou Javoříkovou, radou pobočky Vsetín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 018, +420 602 587 982
E-mail: renata.nemejcova@spu.gov.cz, iveta.javorikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.“
reprezentant společnosti Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
účastník společnosti geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti Geocentrum spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref50757891]Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 11. 10. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
2.	V průběhu zpracování díla byl na základě povodňových událostí ze září 2024 vznesen požadavek na protipovodňové a protierozní opatření. Aby bylo možné zaústit vodu zachycenou pomocí navržených opatření do vodního toku, je nutné provést rozšíření obvodu pozemkových úprav do sousedního katastrálního území Vysoká u Valašského Meziříčí. Z výše uvedených důvodů se do položkového výkazu zařazuje položka 6.2.4.a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ. 
3.	Dále zhotovitel požádal o změnu termínů níže uvedených dílčích částí díla z důvodu potřeby zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, který je závazným podkladem pro prvky plánu společných zařízení. Inženýrsko-geologický průzkum bude vyhotoven do 16. 6. 2025.  Jedná se o situaci, kterou objednatel nemohl předpokládat.
4.	Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 2 379 200,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 337 600,00 Kč bez DPH (minus 41 600,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,75 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 319 750,00 Kč bez DPH (minus 17 850,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,75 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
Celková hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 5 600,00 Kč bez DPH (plus 5 600,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,24 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
5.	S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2021.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
6.2.4.a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	2 MJ × 2 800,00 Kč = 5 600,00 Kč
	Termín předání: 15. 6. 2025
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Termín předání: 15. 10. 2025 (původně 15. 5. 2025)
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	Termín předání: 15. 10. 2025 (původně 15. 5. 2025)
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	Termín předání: 15. 10. 2025 (původně 15. 5. 2025)
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	Termín předání: 15. 10. 2025 (původně 15. 5. 2025)
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	Termín předání: 15. 10. 2025 (původně 15. 5. 2025)
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Termín předání: 15. 10. 2026 (původně 15. 5. 2026)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 179 350,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   978 150,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   167 850,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 325 350,00 Kč

	DPH 21 %
	   488 323,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 813 673,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 


Zlín, 13. 5. 2025	Olomouc, 13. 5. 2025
Za objednatele:		Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad	Geocentrum spol. s r.o.




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Petr Liška
ředitelka		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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