č.j. objednatele: SPU 187951/2025/129/Tel 
UID: spudms00000015566666
KoPÚ Poutnov																
KoPÚ Poutnov

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1443-2021-529101 uzavřené dne 27. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 9. 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:
(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb 
Kontaktní údaje: 
Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052 
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 
a 
(2) 	a) allGEO s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611 
Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským – jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX 
ID datové schránky:7pp75x5 
Bankovní spojení: Komerční banka – Plzeň 
Číslo účtu: 2485160297/0100 
DIČ: CZ26349469 
b) AGERIS s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 22 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034 
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem – jednatelem 
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID datové schránky: zr6jqnz 
DIČ: CZ25576992 
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je změna identifikačních údajů na straně objednatele (e-mailová adresa).
Další změna spočívá v úpravě termínů plnění dílčích části 6.2.5, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2 Touto změnou dochází ke změně přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností.
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Změna identifikačních údajů smluvních stran
E-mailová adresa Objednatele se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz
2.2. Příloha č. 1 ke Smlouvě: Položkový výkaz činností se mění takto: 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena 
za MJ
bez DPH v Kč
	Cena 
bez DPH
celkem v Kč
	Původní termín 
předání k akceptačnímu řízení
	Nový termín 
předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.5
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	100 bm
	1
	5 990,00
	5 990,00
	31.10.2025
	20.11.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	390
	890,00
	347 100,00
	31.10.2024
	20.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i) a)
	ha
	35
	590,00
	20 650,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b) Smlouvy
	100 bm
	50
	1 290,00
	64 500,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b) smlouvy
	100 bm
	1
	5 990,00
	5 990,00
	
	

	6.3.1.i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.6.3.1. i)c) Smlouvy
	ks
	1
	39 900,00
	39 900,00
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst.1 zákona
	ha
	390 
	890,00
	347 100,00
	31.10.2025
	20.11.2026



Ostatní ustanovení položkového výkazu činností zůstávají beze změn.


2.3. Odůvodnění 
V průběhu zpracování KoPÚ Poutnov vyvstala potřeba zpracování předběžného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) a zajištění hydrologických dat ČHMÚ. Do doby zajištění GTP a hydrologických dat byly přerušeny práce (práce byly přerušeny od 21. 3. 2024 do 10. 4. 2025). Následně zpracovatel požádal o úpravu termínů odevzdání dílčích částí 6.2.5, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2, která byly přerušením prací dotčeny. 
Vzhledem k tomu, že změna termínů plnění vyvstala na základě okolností, které nebylo možné předvídat a nebude mít vliv na celkovou povahu veřejné zakázky, dochází k úpravě termínů odevzdání uvedených dílčích částí o dobu přerušení prací.
Tímto Dodatkem se mění i příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Z výše uvedeného je patrné, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

Za objednatele: 	Za zhotovitele:
V Karlových Varech dne 14. 5. 2025	V Plzni dne 13. 5. 2025



„elektronicky podepsáno“
……………………………………	……………………………………
Ing. Tomáš Valina	Ing. Lubor Pekarský
Zástupce ředitelky
Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti allGEO s.r.o.
pro Karlovarský kraj 
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