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Dodatek č. 4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břestek
DODATEK Č. 4
SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Ing. Petrem Jarotkem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 606 776 692
E-mail: jiri.vavra1@spu.gov.cz, petr.jarotek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 10. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Břestek“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1–3.
2. V průběhu zpracování díla požádal zhotovitel o změnu termínů níže uvedených dílčích částí díla. Důvodem je zapracovaní výsledků provedeného geotechnického průzkumu do dokumentace PSZ, který byl dokončen na konci dubna 2025. Dále je důvodem žádost Obce X X X X X X X X X X na začlenění projektové dokumentace (PD) na dvě krajinotvorné vodní nádrže včetně přeložky vodního toku k trati „Kopánky“ do PSZ. PD by měla být dokončena a předána v průběhu června 2025. Jedná se o situaci, kterou objednatel nemohl předpokládat.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 654 750,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2022, a činila 3 932 175,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 2 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 4 237 342,50 Kč bez DPH. Dodatkem č. 3 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 4 228 993,50 Kč bez DPH (plus 41 140 Kč bez DPH a mínus 49 489 Kč bez DPH), což odpovídá cca 2,14 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
4. Tímto dodatkem č. 4 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Břestek“ z důvodu úpravy termínů předání dílčích částí díla bez změny hodnoty díla. Pobočka Uherské Hradiště s uvedeným vyslovila souhlas. 
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.
I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2025)
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2025)
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2025)
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2025)
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2025)
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Termín předání: 15. 8. 2026 (původně 15. 4. 2026)
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Zlín, dne: 15. 5. 2025		Plzeň, dne: 14. 5. 2025

		

„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Martin Vondráček
ředitelka 	jednatel
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	


Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá Mgr. Kateřina Odložilíková.
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