		UID: spudms00000015555831
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1034-2023-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	19/23
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Božanov
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Božanov
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1034-2023-514101 ze dne 6. 9. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpánem Melicharem, vedoucím Pobočky Náchod
	Řehákovou Kateřinou, odborným radou, Pobočka Náchod

Kontaktní údaje:
Tel.: 725 002 570, 702 126 605
E-mail: nachod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednateli
		       Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
						     Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
     Ing. Petr Kubů, jednatel
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce, vícepráce).

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě žádosti zhotovitele a skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 6.2. „Přípravné práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – snižuje se počet MJ z 258 na 249 (100 bm), méněpráce činí 39 600,- Kč bez DPH.         
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, zvyšuje se počet MJ z 20 na 27 
(100 bm), vícepráce činí 30 800,- Kč bez DPH.
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, zvyšuje se počet MJ z 9 na 15 (100 bm), vícepráce činí 26 400,- Kč bez DPH.

Při provádění zjišťování hranic obvodů KoPÚ Božanov, na základě skutečného stavu v terénu a po projednání s vlastníky šetřených hranic a šetřící komisí byla provedena změna navrženého obvodu KoPÚ. Pobočka shledala tuto změnu za důvodnou v souladu s cíli a požadavky na návrh KoPÚ. 

Upřesněním obvodu dochází současně k úpravě ostatních měrných jednotek vázaných na výměru upravovaného území v tomto rozsahu:
6.2.7 Rozbor současného stavu, snižuje se počet MJ ze 1242 na 1239 (ha), méněpráce činí 792,- Kč bez DPH.
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, snižuje se počet MJ ze 1242 na 1239 (ha), méněpráce činí 792,- Kč bez DPH.
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), snižuje se počet MJ ze 1240 na 1238 (ha), méněpráce činí 2 090,- Kč bez DPH.
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, snižuje se počet MJ ze 1240 na 1238 (ha), méněpráce činí 2 090,- Kč bez DPH.
6.4 Mapové dílo, snižuje se počet MJ ze 1242 na 1239 (ha), méněpráce činí 1 072,50 Kč bez DPH.

Méněpráce upravené tímto Dodatkem č. 3 činí celkem 46 436,50 Kč bez DPH.
Vícepráce upravené tímto Dodatkem č. 3 činí celkem 57 200,- Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méněpráce a vícepráce) upravená tímto Dodatkem č. 3 činí celkem 103 636,50 Kč bez DPH, tj. je 1,70 %. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena díla ve znění předchozích dodatků se tímto Dodatkem č. 3 navyšuje 
o 10 763,50 Kč bez DPH (13 023,84 Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 838 592,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 831 125,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	442 942,50 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	6 112 659,50 Kč

	DPH 21%
	1 283 658,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	7 396 318,00 Kč


[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Božanov - Dodatek č. 3


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové
Datum: 12.05.2025
	
	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Praha
Datum: 07.05.2025

	

„elektronicky podepsáno“

.........................................................
	
	



.........................................................

	Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
	
	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: jednatel
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