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 DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
Realizace PSZ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – polní cesta C3/1
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
						Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc	
Adresa Pobočky Olomouc: 			Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:						+420 724 736 356		 
E-mail:	olomouc.pk@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                   KARETA s.r.o.
Sídlo: 	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupený:                                                	Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti    	
Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          xxxxx
ID DS:	83y5crc
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, ředitel oblasti Olomouc
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx , výrobní ředitel
                                                                            xxxxx, stavbyvedoucí
	xxxxx, projektový manažer
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	KB a.s. Bruntál			
Číslo účtu:	19-776490297/0100				
IČO:	62360213		
DIČ:	CZ 62360213 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 8072
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace PSZ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – polní cesta C3/1“. 
Hodnota méněprací činí 82 617,31 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 82 617,31 Kč bez DPH, tj. 0,76 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 3 dochází ke snížení ceny díla o 82 617,31 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr). 
Provedení změn bylo odsouhlaseno AD a TDS a následně byla tato nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy schválena objednatelem.  Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. 

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
V průběhu stavebních prací došlo na stavebním objetu SO 101 Polní cesta C3/1 k těmto změnám: méněpráce - chráničky stávajícího vedení, vedlejší rozpočtové náklady.
Oproti původnímu předpokladu uložení kříženého stávajícího podzemního vedení 
do chrániček včetně uložení rezervních chrániček bylo zjištěno, že jsou některá tato vedení 
již v chráničkách uložena.
Vedlejší rozpočtové náklady, konkrétně počty statických zatěžovacích zkoušek, odvrtů 
a kontrol v laboratoři, rozborů zeminy a odběrů vzorků pro určení druhu a hloubky stabilizace podloží byly upřesněny dle Kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele.




Čl. II  Cena díla
Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:
Celková cena za provedení díla:

Celková cena SoD bez DPH (ve znění dodatku č. 2)              10 971 941,56 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3 					         - 82 617,31 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 3:
bez DPH činí                                                                             10 889 324,25 Kč
DPH 21 % činí		                                                      2 286 758,09 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           13 176 082,34 Kč


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1281-2024-521101, uzavřená dne 14.11.2024, ve znění dodatku č.1 a č. 2, nemění.
2. Soupis méněprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	[bookmark: _Hlk163545469]V Olomouci dne 16.05.2025
	V Bruntále dne 15.05.2025


	




	

	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,               ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Ing. Marek Němec,                                  jednatel společnosti
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