		Číslo Smlouvy Objednatele : 1422-2021-520203	
		C.j. SPU 180095/2025, UID: spudms00000015551308		          Číslo Smlouvy Zhotovitele: 52/21	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1422-2021-520203 ze dne 25.10.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 				     Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
						     Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
						      Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Kontaktní údaje:
Tel.: 			xxxxx, xxxxx
E-mail: 			xxxxx 
ID datové schránky: 	pb5jxk5

Bankovní spojení: 	ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 		31405/0300
DIČ: 			CZ48110141

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 25.10.2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15.8.2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 6.9.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova" (dále jen „Dodatek“).

Předmět Dodatku
Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etapy 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území, etapy 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a etapy 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ. 
Oproti předpokladu objednatele, kvantifikovaného v zadávací dokumentaci, byly zpracovatelem spočítány a objednatelem odsouhlaseny skutečné měrné jednotky. Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem, zjištěným při vyhotovení náležitostí plánu společných zařízení
U etapy 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území byly měrné jednotky (ha) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 25 MJ na 29 MJ.
U etapy 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 29 MJ na 41 MJ a u etapy 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 19 MJ na 8 MJ.
Jelikož nebyla navržena žádná vodohospodářská opatření, která by vyžadovala zhotovení podélných a příčných profilů, byly u 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ upraveny měrné jednotky (ks) z původních 1 MJ na 0 MJ.






ZMĚNA CENY
[bookmark: _Ref50474873]Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 4 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy.
Rekapitulace změn:
	[bookmark: _Hlk105055793]
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ - původní
	Počet MJ - nový 
	Změna ceny dle § 222

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	25
	29
	+ 3 600,-

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	29
	41
	+6 000,-

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	19
	8
	-11 000,-

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	ks
	1
	0
	-10 000,-

	Celkem (hodnota změny)
	30 600,-



[bookmark: _Hlk105055956]Celková hodnota smlouvy o dílo se snižuje o 11 400,- Kč bez DPH. 

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	

Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum: 14.5.2025		Datum: 12.5.2025

„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel 
Státního pozemkového úřadu				AGROPLAN, spol. s r.o.



Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
……………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
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