	UID : spudms00000015560284
	Číslo smlouvy objednatele: 1033-2020-514201	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	179/2020
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 7
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové, Pobočka Hradec Králové 
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 	
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
Tel.	+420 702 126 654
E-mail:	hkralove.pk@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		Geoplan Hradec Králové – společnost 
		geodetů a projektantů
Společníci:
1. Ing. Vladimír Dušek, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové, IČO 18844031, DIČ xxxxxxxxxxxxxx
2. Ing. Magdaléna Hofmanová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové, IČO 73660914, DIČ xxxxxxxxxxxxxx
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové 	
Zastoupena:	Ing. Vladimírem Duškem, zástupcem 
	společnosti	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	xxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:	18844031
DIČ:	xxxxxxxxxxxxxxx 
Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo – dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1033-2020-514201, č. zhotovitele 179/2020
Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře“.
Předmět dodatku
1) Změna termínu plnění – bod 3.5.2.

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
Původní termín: 30.6.2025		Nový termín: 30.11.2025

2) Změna termínu plnění – bod 3.6.
· 3.6. Mapové dílo
Původní termín : 31.1.2026		Nový termín : 30.6.2026.

Odůvodnění:
Na základě žádosti zpracovatele a po vzájemné dohodě s pobočkou se termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení posouvá o 5 měsíců, z důvodu velkového množství nesouhlasů s návrhem nového uspořádání pozemků, které je nutno opětovně řešit a projednat a z důvodu nutnosti vypracování aktualizace PSZ (zrušení DC8, doplnění nových propustků a nových doplňkových cest - vyvoláno právě nesouhlasy vlastníků s návrhem).
Aktualizaci PSZ je nutné projedat se sborem, s dotčenými orgány státní správy a opětovně schválit na jednání zastupitelstva obcí a Města Jaroměř.
Zároveň s termínem návrhu nového uspořádání pozemků je nutné posunout i navazující termín na zpracování mapového díla. 

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek č. 7 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registu smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 7 zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 7 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	Za objednatele:
V Hradci Králové dne 16.05.2025
	Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne 15.05.2025

	„elektronicky podepsáno“

Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad
	

Ing. Vladimír Dušek – zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové 



  Příloha: Položkový výkaz činností – dodatek č. 7
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