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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Cvrčovice u Zdounek
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Cvrčovice u Zdounek
uzavřená dne 22. 10. 2024 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž a Ing. Taťána Motalíková, odborný rada Pobočky Kroměříž
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 970 656, +420 725 900 182
E-mail: radka.zabojnikova@spu.gov.cz, tatana.motalikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: 					Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	x x x x x x x x x x
Vedoucí týmu: 		x x x x x x x x x x
Zástupce vedoucího týmu: 		x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: 		x x x x x x x x x x
E-mail: 		x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 				6ejp63k
Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 		59309811/0100
DIČ: 		CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 22. 10. 2024 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Cvrčovice u Zdounek (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění skutečného počtu potřebných měrných jednotek u dílčí částí díla 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole. Změna rozsahu skutečného provedení prací byla oznámena přípisem zhotovitele, který požádal o změnu závazku ze smlouvy o dílo. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
3. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 2 380 100,00 Kč bez DPH. Změna provedená tímto dodatkem je nepodstatnou změnu závazku. Celková hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 5 000,00 Kč bez DPH (minus 5 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,21 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
6.2.1	Doplnění stávajícího bodového pole
0 MJ × 1 250,00 Kč = 0,00 Kč (původně dle SOD 4 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 1 259 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 845 100,00 Kč 

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	 270 400,00 Kč 

	Celková cena Díla bez DPH
	 2 375 100,00 Kč 

	DPH 21 %
	 498 771,00 Kč 

	Celková cena Díla včetně DPH
	 2 873 871,00 Kč 


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.
Zlín, dne 6. 5. 2025	Olomouc, dne 5. 5. 2025
		



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová 		Petr Liška
ředitelka 		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
20 / 20
