	
		Komplexní pozemkové úpravy České Petrovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy České Petrovice.
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. objednatele 1074-2022-544101, číslo zhotovitele PU-2022-005 ze dne 18.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Čadová, Ing. Karel Doležal, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: 601584036
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmětem dodatku č. 5 jsou vícepráce, méněpráce a změna termínu.
Termín plnění díla
Předmětem dodatku č. 5 dochází k úpravě termínu plnění dílčího fakturačního celku 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Úprava termínu plnění souvisí se změnou obvodu pozemkových úprav a nutností šetření hranic obvodu pozemkových úprav v místě, kde dochází k této změně.

Vícepráce a méněpráce
Rozsah víceprací souvisí se zmenšením obvodu pozemkových úprav a nutností dodatečného šetření části hranic, protože se nepodařilo získat souhlasy některých vlastníků dle § 3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. s řešením jejich pozemků dle § 2 zákona v zastavitelném území. Lokalita přiléhá k vnitřnímu obvodu, a proto bylo dohodnuto vyjmutí dotčených pozemků změnou obvodu pozemkových úprav.
Méněpráce vyplývají ze skutečného plnění díla a ze zmenšení obvodu pozemkových úprav uvedeném v bodě 2.1.
Uvedené změny jsou vyčísleny v příloze tohoto dodatku – položkový výkaz činností.
[bookmark: _Ref50585481]Cena díla
Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III, bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.
[bookmark: _Hlk194476848]Cena díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 18.10.2022 činila 3 775 800,00 Kč bez DPH.

Cena díla dle dodatku č. 5
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 660 649,00 Kč

	Hlavní celek 2 „navrhované práce“ celkem bez DPH
	1 815 726,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	491 260,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 967 635,00 Kč

	DPH 21 %
	833 203,35 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 800 838,35 Kč



Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
V Pardubicích 20.5.2025		V Pardubicích 14.5.2025
Datum: dle elektronického podpisu		Datum: dle elektronického podpisu

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel společnosti
pro Pardubický kraj
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