                                                                                                                                                                                                                            		

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Společná opatření v k.ú. Loučky u Verneřic		 		Č.j. objednatele: 292-2024-508207/1
UID dokumentu: spudms00000015582504
		Č.j. zhotovitele:

Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
[bookmark: _Hlk197934921]       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK,
Pobočka Děčín				  	
      Tel.:	+420 721 451 254		 
      E-mail:	andrea.beranova@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                                  TIRAST s.r.o.	
Sídlo:                                                     náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00
Praha 3 Vinohrady	


zastoupený:                                                     Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti
tel./fax:                                                             XXXXXXXXXX
e-mail:                                                              XXXXXXXXXX
ID DS:                                                              5s8wjh

v technických zál. oprávněn jednat:                     XXXXXXXXXX
tel./fax                                                                   XXXXXXXXXX
e-mail:                                                                   XXXXXXXXXX
bankovní spojení:                                                 CS
číslo účtu:                                                             5663215339/0800
IČO:                                                                      02072530
DIČ:                                                                      CZ 02072530

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městské soudu v Praze, oddíl C
vložka 215229. 
(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:
Název díla: Společná opatření v k.ú. Loučky u Verneřic
Místo stavby: k.ú. Loučky u Verneřic a v k.ú. Verneřice
Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. I Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna hodnoty závazku v podobě čistých méněprací.
2. Důvodem změny je nepotřebnost vyhotovení geometrických plánů u stavebních objektů VC7-R, VPC5-R, VC1A-R a VC1B pro kolaudační ani předávací řízení.
3. Zároveň se tímto dodatkem mění identifikační údaje objednatele v osobě zastupující objednatele a osobě oprávněné jednat ve smluvních záležitostech z důvodu personální změny na straně objednatele a formát emailové adresy objednatele.

Čl. II Rozsah změny

1.	Rozsah změny ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:                                     - 2 000,00 Kč
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:                                         27 155 866,00 Kč
[bookmark: _Hlk133311440]Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:                                27 153 866,00 Kč
2.	Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                                       27 153 866,00 Kč
DPH 21 % činí                                                                                       5 702 311,86 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                     32 856 177,86 Kč 



Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 292-2024-508207 na zhotovení stavby Společná opatření v k.ú. Loučky u Verneřic.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 1 přílohu se 6 stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



	V Teplicích dne 19.05.2025
	V Praze dne 16.05.2025

	
„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	
	

	Objednatel
Mgr. Jaroslava Kosejková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	zhotovitel
Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti TIRAST s.r.o.
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	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	11-22

	Stavba:
	
	
	
	Dopravní a VHO opatření na Verneřicku_MP

	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	12. 1. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně

	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	2 000,00
	
	
	
	
	
	420,00

	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 420,00






	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	11-22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Dopravní a VHO opatření na Verneřicku_MP
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	12. 1. 2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 000,00
	2 420,00

	
	SO1
	
	Páteřní polní cesty s výsadbou
	2 000,00
	2 420,00

	
	
	SO 101
	
	Rekonstrukce vedlejší cesty VPC5-R v k.ú. Verneřice
	500,00
	605,00

	
	
	
	SO 000
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	500,00
	605,00

	
	
	SO 102
	
	Rekonstrukce vedlejší cesty VC1A-R v k.ú. Loučky u Verneřic
	500,00
	605,00

	
	
	
	SO 000
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	500,00
	605,00

	
	
	SO 103
	
	Výstavba vedlejší cesty VC1B v k.ú. Loučky u Verneřic
	500,00
	605,00

	
	
	
	SO 000
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	500,00
	605,00

	
	
	SO 104
	
	Rekonstrukce vedlejší cesty VC7-R v k.ú. Loučky u Verneřic
	500,00
	605,00

	
	
	
	SO 000
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	500,00
	605,00



	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dopravní a VHO opatření na Verneřicku_MP
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO1 - Páteřní polní cesty s výsadbou
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 101 - Rekonstrukce vedlejší cesty VPC5-R v k.ú. Verneřice
	
	

	Úroveň 3:
	
	
	
	
	

	
	
	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	12. 1. 2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	500,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	500,00

	9
	K
	00000113
	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zem&dglsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova




