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DODATEK č. 12
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 845-2014-523101

na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nikolčice“

Smluvní strany

Objednatel:                                          	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
                                                              	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
                                                              	Hroznová 277/17, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 

v technických záležitostech oprávněni jednat:
Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí pobočky Břeclav 	
Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada pobočky Břeclav
tel.:  	+ 420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
	+ 420 727 956 432 – Ing. Pavla Rýpalová
e-mail:	breclav.pk@spu.gov.cz
	pavla.rypalova@spu.gov.cz
IČ/DIČ: 	01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS:	z49per3


Zhotovitel: 	Geocart CZ spol. s r.o.
sídlo:	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno 
zastoupen: 			Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
	         	Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel
			Ing. Pavel Svoboda, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:  	xxx 
tel:                                                        	 xxx
e-mail:       	xxx
bankovní spojení:	KB a.s.
číslo účtu:	107-9911410247 / 0100	
IČ:	25567179	
DIČ:	CZ25567179
ID DS:	3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771.


Článek I.
S účinností ke dni 1.11.2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.


Článek II.
1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah 21.8.2014 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav byly uzavřeny dodatky č. 1 až č. 11, kterými docházelo k posunům termínů ukončení dílčích částí. V důsledku této situace trvá řízení o pozemkových úpravách dlouhou dobu a závěrečné služby hlavního celku díla 3.1. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ“ a „Stabilizace hranic pozemků“, by měly být poskytnuty téměř po uplynutí téměř jedenácti let od sjednání ceny dle smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku tuto situaci předpokládat a do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů několikaleté inflace, skokových nákladů na energie, vývoj mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazný nárůst cen pohonných hmot. 
3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo. 
4. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 21.8.2014. Proto již nebudou vykonány dosud neprovedené práce hlavního celku díla 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ“ v rozsahu 521 MJ a „Stabilizace hranic pozemků“ v rozsahu 1.207 MJ v celkové výši 329.100,00 Kč bez DPH. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků. 


Článek III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Brně dne: 20.5.2025	                             V Brně dne: 20.5.2025  
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:


	


Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JmK
	


Bc. Ondřej Hrdlička    Ing. Pavel Svoboda
jednatel                       jednatel
           Geocart CZ spol. s r.o.







Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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