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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné.
dodatek č. 3
smlouvy o dílo č.: 1170-2023-521101 ze dne 12. 10. 2023 („Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 602 585 690, +420 721 238 380
E-mail: 	sumperk.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. a ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

První společník (vedoucí společník): "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

Druhý společník (účastník): ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212.



Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 8. 2023 za společnost jedná: 
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Korespondenční adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – snížení počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku, a to u níže uvedených dílčích částí: 
· 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní počet 79 MJ (ha) se mění na 78 MJ
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – původní počet 79 MJ (ha) se mění na 78 MJ
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – původní počet 79 MJ (ha) se mění na 78 MJ
a u hlavního celku: 
· 6.4 Mapové dílo – původní počet 79 MJ (ha) se mění na 78 MJ



	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.8

	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1
	550
	550

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1
	880
	880

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1
	1 200
	1 200

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	1
	1 300
	1 300




Hodnota změn činí 3 930 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 3 930 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Počet měrných jednotek byl upřesněn na základě zjišťování hranic pozemků řešených dle § 2 Zákona. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3. Cena díla, odst. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   935 140,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   494 040,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   101 400,00 Kč

	Celková cena Díla  bez DPH 
 
 
 
	1 530 580,00 Kč

	DPH  21% 
 
 
 
	   321 421,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
 
 
 
	1 852 001,80 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1170-2023-521101 a č. zhotovitele: 066 60/23 uzavřená dne 12. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo, nemění.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Vysoké Mýto
Datum: 20. 5. 2025	Datum: 19. 5. 2025		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti
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