Č.j. objednatele: 1043-2024-505205/1                                                                                                                                      Č.j. zhotovitele:                                                                                                                                                      


DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU a dokumentace

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)
Čl. I

 Smluvní strany 

Objednatel:
  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Pobočka Prachatice

Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

zastoupený:               Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. František Šebesta 
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jaroslav Kučera



  


      Tel.:
+420
 724 322 338
 

      E-mail:
f.sebesta@spucr,cz
      ID DS:
z49per3

      Bankovní spojení:
ČNB 


      Číslo účtu:
3723001/0710

      IČ:
01312774                                                                 

      DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen objednatel)

Poskytovatel: 


Prachatické muzeum
Sídlo



Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice 

Zastoupený


ředitelem Mgr. Petrem Berkovským

IČ



00071854

DIČ



není plátcem DPH

Bankovní spojení, č. účtu
MONETA MONEY BANK a.s. Prachatice, 

číslo účtu: 


414103-544/0600

Věcný garant


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sídlo oddělení:

Zlatá Stezka 245, 383 01 Prachatice

E-mail



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen poskytovatel)
Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku IV. Bodu 6.17. smlouvy o dílo číslo 1043-2024-505205 (dále jen Smlouva o dílo), tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o provedení záchranného archeologického výzkumu.
 Čl.I Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.9.2024 smlouvu o dílo číslo 1043-2024-505205 (dále jen „smlouva“) na provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci staveb polních cest v katastrálních územích Kosmo, Netolice a Němčice u Netolic a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
Čl.II Předmět Dodatku 
1. S ohledem na skutečné náklady vynaložené na provedení záchranného archeologického výzkumu se celková cena díla snižuje o 2 906 Kč.
Čl. V Cena a platební podmínky bod 5.5 nově zní
Čl. V

 Cena a platební podmínky
	5.5. Poskytovatel se zavazuje, že cena za ZAV nepřekročí níže uvedené částky: 
Předmět plnění
	Cena bez DPH
	Samostatně DPH
	Cena včetně DPH

	Polní cesty KoPÚ Kosmo – Archeolog
	9 760
	není plátce DPH
	9 760

	Polní cesty KoPÚ Netolice – Archeolog
	23 968
	není plátce DPH
	23 968

	Polní cesta KoPÚ Němčice u Netolic – Archeolog
	62 916
	není plátce DPH
	62 916

	Cena celkem
	96 644
	není plátce DPH
	96 644


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho v jednom vyhotovení pro objednatele a v jednom vyhotovení pro poskytovatele a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
V Prachaticích dne 14.5.2025 
..................................................                  
     ........................ ..............................


Mgr. Petr Berkovský                                           Ing. František Šebesta

      ředitel Prachatického muzea                               vedoucí Pobočky Prachatice

                poskytovatel
                                      Státní pozemkový úřad

  objednatel

