		     Číslo Smlouvy Objednatele: 367-2020-520204		                Číslo Smlouvy Zhotovitele:	 
		       Komplexní pozemkové úpravy Bochovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bochovice
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 367-2021-520204  uzavřené dne 7. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  oddíl C,  vložka 24674
Zastoupená:					  Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
         Ve smluvních záležitostech  oprávněn jednat:  Mgr. Barbora Salátová, xxxxx
         V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. 
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 30. 10. 2023, upravené dodatkem č. 3 uzavřeným dne 29. 1. 2024  na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Bochovice" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal dne 10. 4. 2025 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč  o změnu termínu plnění u dílčí části 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území 
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení  
                plochy záboru půdy stavbami 
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

neboť zhotovitel může pokračovat ve zpracování výše uvedených dílčích části až po zpracování předběžného geotechnického průzkumu, jehož součástí je inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologický průzkum a  zpracování hydrologických dat ČHMÚ. Uvedený průzkum a data jsou nutná ke zpracování DTR pro vybudování kašnového přelivu u propustku v kombinaci se třemi tůněmi.  Sbor zástupců variantu odsouhlasil dne 31. 3. 2025. Hydrologická data ČHMÚ byla zhotoviteli dodána dne 2. 4. 2025. 
Objednatel žádost schválil a s posunutím termínu plnění dílčích částí vyslovil dne 16. 5. 2025 souhlas.  Dílčí část 6.3.1 a s ní souvisejících DČ 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) bude předána do 31. 10. 2025. Dílčí část 6.3.2 bude předána do 30. 6. 2026. 
Čl. 2 DOBA Provádění díla, odst. 2.1  se mění takto
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených  v položkovém výkazu činností, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. (Položkový výkaz).
[bookmark: _Ref50585481]DČ  6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                           
DČ  6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území 						    DČ  6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení   plochy záboru půdy stavbami                                                                                             
DČ  6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ                                                                          bude provedena v termínu do 31. 10. 2025
DČ 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
bude provedena v termínu do 30. 6. 2026. 
4.      Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]4.1    Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.4    Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. 
Místo: Jihlava, 20. 5. 2025		Místo: Plzeň, 20. 5. 2025



[bookmark: _Hlk198538666]          
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Mgr. Barbora Salátová
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatelka společnosti 
Státního pozemkového úřadu

















Za správnost:
________________________
JUDr. Erika Šťávová, odpovědný pracovník 
Pobočka Třebíč
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