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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Z důvodu personální změny na straně objednatele nově zastupuje objednatele Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.
Na základě skutečného rozsahu provedených prací dochází k aktualizaci počtu měrných jednotek.
Po odsouhlasení RDK, která se konala 10.4.2025, bude PSZ předloženo ke schválení zastupitelstvu příslušné obce na veřejném zasedání. Zastupitelstva obcí Opatovice a Rajhradice proběhnou dne 28.5.2025. Dle sdělení obce Blučina je termín jednání zastupitelstva obce stanoven na 10.6.2025. Z tohoto objektivního důvodu dochází v souladu s čl. 6.3.1 g) smlouvy k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1i) a), 6.3.1i) b) a 6.3.1i) c) o 1 měsíc.
 
[bookmark: _Hlk140651807]Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. 996-2022-523101 ve znění dodatků č. 1 - 3 mění následovně: 

                                                                       I.
U dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) je termín předání k akceptačnímu řízení nově stanoven na 30.6.2025.
U dílčí části 6.3.1i)a) výškopisné zaměření  zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) Smlouvy je termín předání k akceptačnímu řízení nově stanoven na 30.6.2025.
U dílčí části 6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 88 MJ na 92 MJ, tj. o 4 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení je nově stanoven na 30.6.2025.
U dílčí části 6.3.1i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 20 MJ na 18 MJ, tj. o 2 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení je nově stanoven na 30.6.2025.
U dílčí části 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. o 1 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení je nově stanoven na 30.6.2025.

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo o 22 264,00 Kč bez DPH, tj. 26 939,44 Kč včetně DPH.
[bookmark: _Hlk144896611]
[bookmark: _Hlk144896501]Z tohoto důvodu se v článku 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy mění tabulka následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   1 886 390,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   1 846 157,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      219 373,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   3 951 920,50 Kč

	DPH 21 %
	     829 903,31 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  4 781 823,81 Kč



II.
Mění se a nově zní Položkový výkaz činností, jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.
Objednatel	Zhotovitel




V Brně	V Plzni
Datum: 21.5.2025		Datum: 21.5.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček		Martin Vondráček
Ředitel KPÚ pro JMK		jednatel




Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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