Č.j. objednatele: SPU 120505/2025/129/Beš				    		UID: spudms00000015420044
Č.j. zhotovitele:
KoPÚ Vysoká u Staré Vody	
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1001-2023-529101 KoPÚ Vysoká u Staré Vody
Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1001-2023-529101 ze dne 10. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“), na provedení díla s názvem „KoPÚ Vysoká u Staré Vody“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)  GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
   („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).
Preambule
[bookmark: _Hlk192495751][bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).  

Dále je předmětem Dodatku č. 3 změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 u hlavního celku 6.2, dále dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 u hlavního celku 6.3 a u hlavního celku 6.4, dle skutečně provedených měrných jednotek. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ dochází ke změně v Čl. 3. Cena díla odst. 3.1. a mění se i Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.
Předmět Dodatku
2.1. [bookmark: _Hlk192496807]Změna identifikačních údajů smluvních stran
E-mailová adresa Objednatele se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz

2.2. Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Vysoká u Staré Vody
Navýšení počtu MJ u níže uvedených dílčích částí 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1 a 6.3.2 a u hlavního celku 6.4, snížení počtu MJ u dílčích částí 6.2.4 a 6.2.6 v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Vysoká u Staré Vody (viz rozpis níže):
	[bookmark: _Hlk193182688] Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet
MJ
	Nový počet
MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Původní cena bez DPH
celkem v Kč
	Nová cena bez DPH
celkem v Kč

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	190
	184
	xxx
	xxx
	xxx

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	65
	75
	xxx
	xxx
	xxx

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	1
	0
	xxx
	xxx
	xxx

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	796
	799
	xxx
	xxx
	xxx

	                      „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč  
	xxx
	xxx

	 
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“  

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	792
	794
	xxx
	xxx
	xxx

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	75
	x
	xxx
	xxx
	x

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	90
	x
	xxx
	xxx
	x

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	x
	xxx
	xxx
	x

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	x
	xxx
	xxx
	x

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	792
	 794
	xxx
	xxx
	xxx

	                   „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	xxx
	xxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	796
	799 
	xxx
	xxx
	xxx

	                    „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 
	xxx
	xxx



2.3. Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla
	Rekapitulace kalkulace ceny
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	xxx Kč 
	xxx Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	xxx Kč
	xxx Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	xxx Kč
	xxx Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 888 500,00 Kč
	3 925 570,00 Kč

	DPH 21 %
	816 585,00 Kč
	824 369,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 705 085,00 Kč
	4 749 939,70 Kč



Odůvodnění
[bookmark: _Hlk192507325]Tímto dodatkem je řešena změna identifikačních údajů na straně objednatele (e-mailová adresa). 

Na základě skutečně provedených prací dochází k upřesnění počtů měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů a v důsledku toho dochází i k úpravě měrných jednotek u dílčí části 6.2.8 hlavního celku 6.2, u dílčí části 6.3.1, 6.3.2 hlavního celku 6.3 a u hlavního celku 6.4., dle skutečně provedených prací.

[bookmark: _Hlk192507361]Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 3, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 23. 5. 2025		Datum: 23. 5. 2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Tomáš Valina	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: Zástupce ředitelky KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatel


[bookmark: _Hlk192502862]Příloha: 
Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný
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